

## PROCESPLAN for Støberiets flytning fra Sundhedshuset

Oktober  
2018

- 3. oktober - Fællesmøde i Støberiet med orientering om status på planerne + den politiske beslutningsproces. Mulighed for at komme med input og lufte bekymringer.
- 4. oktober - Orientering til MED-udvalget om status på planerne.
- Ultimo oktober - Ombygning af lokalerne på Parkvej 10 påbegyndes.
- 30. oktober - Orientering og tidlig inddragelse af Psykiatrirådet - med mulighed for at komme med bemærkninger og synspunkter, der kan videreformidles til Social- og Sundhedsudvalget.

November  
2018

- 6. november - Endelig beslutning træffes af Social- og Sundhedsudvalget.
- Uge 45 - brugerne af Støberiet orienteres om beslutningen i Social- og Sundhedsudvalget og præsenteres for rammerne for den videre proces. Invitation til at deltage i en arbejdsgruppe vedr. den midlertidige flytning af dele af Støberiets aktiviteter til Parkvej 10.
- Uge 45 - 48 - arbejdsgruppen arbejder med planer for flytning, indretning, åbningstider, organisering m.m. - ugentlige møder.
- Indkalde til samarbejdsrunde med SIND og Bedre Psykiatri; Orientering om processen og mål samt invitation til at blive en egentlig interessent i Støberiet.

December  
2018

- 4. december - Julemarked i Støberiet (i Sundhedshuset)
- Uge 50/51 - Indflytning på Parkvej 10 og Flytning til Brydehusets café- og aktivitetstilbud.
- December bruges på at begge "nye" tilbud etablerer sig.
- Fælles julefest for alle brugere i Brydehuset.

Januar  
2019

- Medarbejderressourcer til organisering af frivillighed og brugerstyring frigives. Brugere af Støberiet på Parkvej 10 inddrages i udviklingen af en procesplan om at overgå til at være et brugerdrevet/frivilligt tilbud. Procesplanen løber frem til 30.06.2019.
- Samarbejde med Frivillighedsrådet.
- Løbende opfølgning på de etablerede aktiviteter og drøftelse af, hvilke fora for brugerindflydelse der ønskes.

Februar-  
juni  
2019

- Proces, tæt opfølgning, evaluering.

## Ombygning:

Ejendomme er kontaktet og igangsætter en let renovering af Parkvej 10 ultimo oktober 2018. Ombygningen forventes at tage fem uger.

Ombygningen indbefatter følgende:

- En væg fjernes, således at der bliver et caférum, som er af en størrelse, der er anvendeligt, mht. indeklime m.m.
- Der bliver malet, hvor det er mest nødvendigt.
- Der etableres en separat glasdør, så der ikke er direkte adgang til Fronten.

## Flytning.

- Lokalerne på Parkvej 10 forventes at være klar til indflytning primo december 2018. Og på samme tidspunkt vil øvrige aktiviteter fra Støberiet kunne overgå til Brydehusets café- og værested. Dvs. at Støberiets nuværende lokaler i Sundhedshuset er ledige til anden brug senest pr. 1. januar 2019.