	Uge 35	Uge 36	Uge 37					Uge 38					Uge 39					Uge 40					Uge 41					Uge 42				
Opgaver	Uge 35	Uge 36	07-sep	08-sep	09-sep	10-sep	11-sep	14-sep	15-sep	16-sep	17-sep	18-sep	21-sep	22-sep	23-sep	24-sep	25-sep	28-sep	29-sep	30-sep	01-okt	02-okt	05-okt	06-okt	07-okt	08-okt	09-okt	12-okt	13-okt	14-okt	15-okt	16-okt
MENY																																
Udskiftning af brønde	Dag	Dag																														
Advisering af interessenter																																
Fræsning										Dag	Dag																					
Opretning/bassiner												Dag & Nat	Nat																			
Slidlag														Nat	Nat																	
Tilslutninger o.lign.																Dag																
SVINGBANE TIL FORTOV PÅ HOLD-AN VEJ																																
Opmåling																																
Projektering																																
Advisering af interessenter																																
Kloakarbejder						Dag	Dag																									
Brolægning								Dag	Dag																							
Asfaltering										Dag	Dag																					
LINDE ALLÈ																																
Advisering af interessenter																																
Udskiftning af brønde								Dag	Dag	Dag	Dag																					
Fræsning															Dag	Dag	Dag															
Opretning																		Dag & Nat														
Slidlag																			Dag & Nat													
OVERGANG CENTRUMGADEN/LINDE ALLÈ																																
Advisering af interessenter																																
Fræsning															Dag	Dag																
Opretning/bassiner																	Dag & Nat															
Slidlag																		Dag & Nat	Dag													
BANEGÅRDSPLADSEN (PANKAS)																																
Advisering af interessenter																																
Fræsning													Nat	Dag	Dag	Dag																
Opretning/bassiner																	Dag & Nat															
Slidlag																		Dag & Nat	Dag													
HOLD-AN VEJ SLIDLAG																																
Advisering af interessenter																																
Udskiftning af brønde																			Dag	Dag	Dag	Dag	Dag	Dag								
Fræsning																								Dag	Dag	Dag						
Opretning/bassiner																										Dag & Nat	Nat					
Slidlag																												Nat	Nat			