TIDSPLAN | FÆLLES FORSYNING

FASE 1

FASE 2

POLITISK BEHANDLING

Marts - april 2016: **Politisk godkendelse** af kommissorium.

Juni 2016: **Politisk behandling** af udkast til ejerstrategi og hovedprincipper for selskabsdannelse.

Oktober 2016: **Politisk godkendelse** af vedtægter, ejeraftale, ejerstrategi, styringskoncept og effektiviseringsmål. Endelig beslutning om deltagelse.

ADMINISTRATIV FORBEREDELSE

Marts - september 2016: Udarbejdelse af udkast til vedtægter, ejeraftale, ejerstrategi og styringskoncept for drifts- og samarbejdsaftaler.

November - december 2016: Ansættelsesforløb for ny direktør.

Januar - december 2017: Forberedelse af sammenlægning af serviceselskaber, forberede ny organisation, udarbejdelse af detaljeret tidsplan. Tilrettelæggelse og implementering af fælles organisation, flytning mv.

Marts 2016 | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan 2017 | Feb | Marts | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | Jan 2018

27. maj 2016: Politisk styregruppe-møde

23. august 2016: Politisk styregruppe-møde

19. september 2016: Politisk styregruppe-møde

BESTYRELSERNE

De eksisterende bestyrelser arbejder

Bestyrelse i Fælles Holding A/S