
Bilag 1: Tidsplan for landsdelsprogram for telemedicinsk 

hjemmemonitorering til borgere med KOL i hovedstadsregionen

20192017 2018 2020

Projektspor 3: Service, support og logistik

01.05.2017 –

31.08.2016

01.09.2016 –

30.06.2019

01.07.2019 –

31.12.2019
01.01.2020 

Implementering DriftEtablering Planlægning

Nationalt udbud telemedicinske løsninger

Projektspor 2: Teknik og infrastruktur

Projektspor 4: Organisatorisk implementering

1. Sundhedsfagligt spor

Go live

Pilot

2016

Fællesnational aktivitet Landsdelsspecifik aktivitet

Udvikling / klargøring telemedicinske løsninger


