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FORBEREDELSE
Miljøscreening og geoteknik (igangsat)
Fastlæggelse af gennemførelsesmodel
Tilknytning af bygherrerådgiver (Ballerup Kommune)
Byggeprogram med volumenstudier og arealdisponering
Tilknytning af landinspektør 
Magelægsaftale med Ballerup Vandværk
Ny lokalplan
Nymatrikulering af byggegrund
Tilknytning af jord‐ og nedrivningsentreprenør (miniudbud)
Nedrivninger, oprensning af byggefelter, byggemodning
OVERDRAGELSE OG SKEMA A
Aftale med Baldersbo om delegeret bygherremodel for servicearealerne
Betinget overdragelse af byggegrund til Baldersbo
Tilknytning af bygherrerådgiver (Baldersbo)
Dispositionsforslag med brugerprocesser
Ejerlejlighedsopdeling på projektstadiet
Skema A for plejeboliger hhv. servicearealer
Finansieringsudbud med byggelån
ENTREPRISEUDBUD
Grundlag for entreprenørudbud (EU)
Totalentrepriseudbud med prækvalifikation
Licitationsanalyse og betinget kontrahering
SKEMA B
Totaløkonomi, logistik, risikobehæftede forhold
Skema B for plejeboliger hhv. servicearealer
Kontrahering med totalentreprenør iht ABT18
PROJEKTERING
Hovedprojekt/Myndighedsprojekt
Gravetilladelse/Byggetilladelse
UDFØRELSE
Byggeperiode
Endeligt udlejningsbudget (plejeboligerne)
Udbedring af fejl og mangler
Afleveringsforretning (uden fejl og mangler)
Berigtigelse af ejerlejlighedsopdeling
OPFØLGNING
Finansiering
Overdragelse af servicearealerne til Ballerup Kommune
Aptering udover totalentreprise (bygherreleverancer)
Ibrugtagning
Skema C for plejeboliger hhv. servicearealer
Byggeskadefondens 1‐års svigteftersyn
1‐års eftersyn iht. ABT18
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