
 

 

Investeringsaftale Ballerup, afrapportering for 1. kvartal 2019 

Bilag 2, Oversigt over budget, estimat, forbrug og status 

 

 

 

Kommentar til tabel 

Det aktuelle forbrug afspejler ikke direkte den reelle fremdrift på grund af forskydninger mellem 

udførelse og betaling.   

 

Det samlede estimat nedskrives med 12,4 mio. kr. fra 79,4 mio. kr. til 67,0 mio. kr.      

Budgetoverslag for forsyningsselskaberne

Tabel: Ballerup - Investering 2019 i 1.000 kr.

Budget Estimat
Realiseret 

forbrug pr.

Forbrug i % af 

estimat pr. 

2019 31.03.19 31.03.19 31.03.19

21.700 25.450 7.236 28%

Vandværk

Vandværker 3.100 4.300 905 21% V4.2, V5.0

Ledninger

Ledninger 17.500 19.950 6.227 31% V1.0

Byggemodninger 1.000 1.000 36 4%

Udskiftning af vandmåler 100 100 51 51% V3.1, V3.2

Fælles IT projekter 0 100 16 16%

57.700 41.500 2.700 7%

Puljeprojekter

Planlægning 400 1.500 459 31%
Renovering ledninger 13.100 7.350 278 4%

Renovering bygværker 0 0 0 0%

Pumpestationer 1.500 1.150 107 9%

Byggemodninger 1.000 1.000 0 0%

Forsinkelsesbassiner 3.000 0 0 0%

Nye kloakstik 2.400 3.250 688 21%

Klimatilpasning 7.800 4.750 210 4%

Projekter

Separering Ballerup bymidte 9.500 15.600 653 4% A4.0 - A4,2

Pæremosevej  / Lerholmvej 6.000 2.000 235 12%

Torvevej 1.000 500 31 6%

Viften skovlunde 1.500 750 1 0%

Harrestrup Å 2.000 1.000 15 1%

Udledninger Råmosen (fredet) B17S 500 500 3 1%

Regnvandsbassin Haraldsminde 8.000 2.000 18 1%

Fælles IT projekter 0 150 2 2%

I alt 79.400 66.950 9.936 15%

Spildevandsområdet

Vandområdet

Reference 

til bilag 1
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1 Vandområdet 

Der er generelt god fremdrift på projekterne inden for vandområdet. På enkelte projekter er der 

justeringer af budgettet i forhold til det oprindelige budget. Det samlede estimat på vandområdet 

er øget med 3,8 mio. kr. fra 21,7 mio. kr. til 25,5 mio. kr. De væsentligste ændringer er beskrevet 

nedenfor. 

 

Vandværker 

Puljen omfatter blandt andet udgifter til renoveringer af vandværker, nye boringer, SRO-systemer, 

strukturanalyser m.m. 

 

Estimatet er øget med 1,2 mio. kr. fra 3,1 mio. kr. til 4,3 mio. kr., som følge af at der forventes 

øgede udgifter til opgradering af SRO-systemet. 

 

Ledninger 

Puljen omfatter udgifter til ledningsrenoveringer, etablering af nye stik, udskiftning af eksisterende 

stik og ventiler samt planlægningsarbejde. 

 

Estimatet er øget med 2,5 mio. kr. fra 17,5 mio. kr. til 20,0 mio. kr., som følge af øgede udgifter til 

omlægningen af Hvissingeledningen i forbindelse med letbanen, der har krævet uforudset om-

lægning af trafik m.m. 

 

Byggemodninger 

Puljen omfatter udgifter til etablering af nye ledningsanlæg i forbindelse med de kommunale ud-

bygningsplaner, samt nye stik til nybyggeri. 

 

Udskiftning af vandmålere 

Puljen omfatter i 2019 udgifter til udførelse af periodisk kontrol med eksisterende målerpark. 

2 Spildevandsområdet 

Der er generelt god fremdrift på projekterne inden for spildevandsområdet. Enkelte steder er der 

mindre forskydninger i forhold til det oprindelige budget. De væsentligste ændringer er beskrevet 

nedenfor. 

 

Puljeprojekter 

 

Planlægning 

Puljen omfatter blandt andet udgifter til databaseopdatering, opsætning og vedligeholdelse af 

hydrauliske modeller, diverse deklarationer og overordnet planlægning. 
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Estimatet er øget med 1,1 mio. kr. fra 0,4 mio. kr. til 1,5 mio. kr. Puljen er øget, da det har vist sig, 

at der er nogle fejl i afløbsmodellen, der skal rettes. Derudover er der afsat midler til generel plan-

lægning og Værebro Å-projektet.  

 

Renovering af ledninger 

Puljen omfatter ledningsrenovering, som overvejende er gennemført ved strømpeforing, brøndre-

novering samt udførsel af TV-inspektioner på ledningssystemet. 

 

Estimatet er nedskrevet med 5,7 mio. kr. fra 13,1 mio. kr. til 7,4 mio. kr. da ledningsrenoveringer i 

Egebjerg Nord E56 bliver tidsmæssigt forskudt på grund af behov for yderligere TV-inspektioner.  

 

Pumpestationer:  

Puljen omfatter renovering og etablering af pumpestationer. 

 

Estimatet er nedskrevet med 0,3 mio. kr. fra 1,5 mio. kr. til 1,2 mio. kr. Estimatet er nedskrevet til 

det forventede forbrug, der blandt andet omhandler renovering af pumpestation ved Hjortespring 

golfklub. 

 

Byggemodning 

Puljen omfatter arbejder med etablering af afløbsledninger, inkl. installationer, samt eventuelle 

nødvendige pumper og lignende.  

 

Forsinkelsesbassiner  

Puljen omfatter arbejder vedrørende bassiner, der forsinker og renser regnvand, inden det ledes 

til recipient (å eller sø).  

 

Estimatet er nedskrevet med 3,0 mio. kr. fra 3,0 mio. kr. til 0 mio. kr., da vi ikke kommer i gang 

med yderligere regnvandsbassiner end det ved Haraldsminde. 

 

Nye kloakstik 

Puljen omfatter etablering af kloakstik i allerede kloakerede områder. 

 

Estimatet er øget med 0,9 mio. kr. fra 2,4 mio. kr. til 3,3 mio. kr., da bl.a. kloakering til Bispevan-

gen og Gl. Skovlundevej har vist sig dyrere end forventet. 

 

Klimatilpasning 

Puljen omfatter projekter, hvor kloaksystemet klimatilpasses, så det lever op til servicemålene i 

spildevandsplanen. 
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Estimatet er nedskrevet med 3,0 mio. kr. fra 7,8 mio. kr. til 4,8 mio. kr. Nedskrivningen skyldes 

tidsforskydning af projekterne, da kommunen først skal afklare myndighedsdelen af klimatilpas-

ningsprojekterne, før projekterne kan komme videre. Dialog er i gang med kommunen.  

 

Projekter 

 

Separering Ballerup bymidte  

Puljen rummer alle de anlægssager, der kører i forbindelse med separeringen af Ballerup bymid-

te. Dvs. separering af Villakvarteret, Linde Alle og Centrumgaden.  

 

Estimatet er øget med 6,1 mio. kr. fra 9,5 mio. kr. til 15,6 mio. kr. De største budgetmæssige 

justeringer har været i forbindelse med den nye banegårdsplads og Linde Allé.  

 

I projektet med den ny banegårdsplads udestod strømpeforing af eksisterende ledninger, og bud-

get til færdiggørelse af belægning i fase 2 fra 2018 er derfor overført til 2019.  

 

For Linde Allé projektet er estimatet rettet ind i forhold til detailprojektet, der bl.a. har gjort, at 

anlægsarbejde i Hold-An Vej er samlet under dette projekt og ikke under Villakvarteret. Derud-

over har busomlægninger været en fordyrende faktor for projektet med 1,3 mio. kr.  

 

Pæremosevej / Lerholmvej 

Projektet omhandler klimatilpasning og renovering i området ved Pæremosen/Lerholmvej. Projek-

tet afventer den fælleskommunale afklaring i forhold til klimatilpasning. 

 

Estimatet nedskrives med 4,0 mio. kr. fra 6,0 mio. kr. til 2,0 mio. kr., da det forventes at ville tage 

længere tid at finde plads til det sidste regnvand i forbindelse med klimatilpasning i området.  

 

Torvevej  

Projektet omhandler omlægning af regn- og spildevandsledninger i Torvevej i forbindelse med 

omdannelsen af Skovlunde Centret. Projektet udføres sammen med Ballerup Kommune og følger 

kommunens tidsplan.  

 

Estimatet er nedskrevet med 0,5 mio. kr. fra 1,0 mio. kr. til 0,5 mio. kr., så det stemmer overens 

med tidsplanen. 

 

Viften Skovlunde  

Projektet omhandler renovering og klimatilpasning og er et projekt i forhold til samarbejdet om at 

finde bl.a. fejlkoblinger i Ballerup Kommune.  

 

Estimatet er nedskrevet med 0,7 mio. kr. fra 1,5 mio. kr. til 0,8 mio. kr., da fokus i 2019 bliver TV-

inspektion af systemet. Planlægning påbegyndes i 2020.  
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Harrestrup Å  

Projektet er et stort tværkommunalt projekt med 10 kommuner og deres tilhørende forsyninger  

 

Kapacitetsplan 2018 har været i VVM høring, og projektet afventer nu den endelige tilslutning fra 

alle kommunerne. Den sidste kommunale behandling ligger i juni. Planlægningen af de første 

projekter er i gang.  

 

Estimatet er nedskrevet med 1,0 mio. kr. fra 2,0 mio. kr. til 1,0 mio. kr. så det svarer til det forven-

tede forbrug. 

 
Udledninger til Råmosen - opland B17S 

Projektet har til formål at finde en løsning på afledningen fra opland B17 til Råmosen, der er fre-

det, hvorefter oplandet skal renoveres og klimatilpasses. Der udarbejdes rådgiverudbud i 2. kvar-

tal.  

 

Regnvandsbassin Haraldsminde 

I forbindelse med opførslen af støjvolden langs Motorvej 4 afskæres regnvandsafledningen vest 

for motorvejen. Som kompensation for den manglende regnvandsafledning og forsinkelse etable-

res et rekreativt regnvandsbassin på arealer ved Haraldsminde.  

 

Projektet er taget ud af Harrestrup Å-projektet, da det er et regnvandsbassin til hverdagsregn.  

 

Myndighedsansøgninger er under udarbejdelse og fremsendes til kommunen i maj. Anlægspro-

jektet starter efter planen til efteråret.  

 

Estimatet er nedskrevet med 6,0 mio. kr. fra 8,0 mio. kr. til 2,0 mio. kr. Estimatet nedskrives, da 

projektet er blevet tidsforskudt på grund af flere myndighedsansøgninger end først forventet. 

 

Fælles IT-projekter 

De fælles IT-projekter vedrører alle vand- og spildevandsselskaber i Novafos, hvor der løbende 

reinvesteres på IT-området. Der er pr. 31. marts 2019 estimeret investeringer på i alt 4,8 mio. kr., 

som er fordelt på vand- og spildevandsselskaberne. Investeringerne indgår som en del af sam-

menlægningsprocessen/fusionsomkostningerne. 


