
 

 

Investeringsaftale 2019 Måløv Rens 

Bilag 2, Oversigt over budget, estimat, forbrug og status 

 

 

 

Kommentar til tabel 

 

Det aktuelle forbrug afspejler ikke direkte den reelle fremdrift på grund af forskydninger mellem 

udførelse og betaling.   

 

Der er foretaget en omprioritering af projekter, der gennemføres på renseanlægget i 2019 for at 

undgå fejlinvesteringer på anlægget. En gennemførelse af de projekter, der er sat i bero, afhæn-

ger af kommunernes vedtagelse af en fremtidig renseanlægsstruktur. 

 

Det samlede estimat nedskrives med 10,0 mio. kr. fra 31,5 mio. kr. til 21,5 mio. kr.    

 

Puljeprojekter 

 

Planlægning: 

Puljen omfatter udgifter til overordnet planlægning. 

Estimatet er øget med 0,3 mio. kr. fra 0,0 mio. kr. til 0,3 mio. kr. Puljen omfatter generel planlæg-

ning. 

 

Renovering: 

Puljen omfatter arbejder med renoveringer af anlægget.  

Estimatet er nedskrevet med 9,3 mio. kr. fra 29,0 mio. kr. til 19,7 mio. kr. Baggrunden for ned-

skrivningen er, at nogle store projekter er sat i bero (procestanke, bundbeluftning og blæsehus) 

Budgetoverslag for forsyningsselskabet

Tabel: Måløv Rens - Investering 2019 i 1.000 kr.

Budget Estimat
Realiseret 

forbrug pr.

Forbrug i % af 

estimat pr. 

Reference til                   

bilag 1

2019 31.03.19 31.03.19 31.03.19

Puljeprojekter

Planlægning 0 300 54 18%
Renovering 28.900 17.600 2.861 16% R1.0-1.1, R2.0-2.2, R4.0

Pumpestationer 2.500 1.200 462 39%

Projekter

Strukturanalyse - Roskilde Fjord 100 450 132 29%

Overløbsrist i indløb 0 1.800 19 1%

Fælles IT projekter 0 100 1 1%

I alt 31.500 21.450 3.530 16%
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indtil afklaring af strukturanalysen. Andre projekter er i stedet blevet fremrykket (modtagestation, 

overdækning forklaringstank og efterklaringstank øget kapacitet). 

 

Pumpestationer: 

Puljen omfatter renovering og etablering af pumpestationer. 

Estimatet er nedskrevet med 1,3 mio. kr. fra 2,5 mio. kr. til 1,2 mio. kr., da pumpestationen ved 

Edelsminde vej bliver udskudt til 2020. Der etableres nyt el-skab til Værløse pumpestation samt 

udskiftet nogle ventiler på indløbspumperne. 

 

Projekter 

Strukturanalyse - Roskilde Fjord:  

Estimatet er øget med 0,4 mio. kr. fra 0,1 mio. kr. til 0,5 mio. kr. Estimatet er justeret, så det mod-

svarer det forventede forbrug i 2019. 

 

Overløbsrist indløb:  

Estimatet er øget med 1,8 mio. kr. fra 0 mio. kr. til 1,8 mio. kr. Projekt fra 2018 er tidsmæssigt for-

skudt til 2019. 

 

Fælles IT-projekter 

De fælles IT-projekter vedrører alle vand- og spildevandsselskaber i Novafos, hvor der løbende 

reinvesteres på IT-området. Der er pr. 31. marts 2019 estimeret investeringer på i alt 4,8 mio. kr., 

som er fordelt på vand- og spildevandsselskaberne. Investeringerne indgår som en del af sam-

menlægningsprocessen/fusionsomkostningerne.  


