
Træstrategi 2020 jan februar marts april maj juni juli august september okt Nov Dec
Møde i NKU* 28.jan NKU
input fra NKU indarbejdes
Frigivelse af midler for TMU** 3.marts (anlægsbevilling) TMU
Såfremt TMU siger ja, fortsætter arbejdet: KICK OFF
input fra plan,anlæg og drift
input fra borgerne
kommunikation
afklare tekniske muligheder - GIS + borgertip & detaljegrad
forslag til mål og vision
input samles og strategi skrives
Status for NKU 17.juni NKU
Forslag for NKU 3.sep NKU
Forslag for TMU TMU

* Naturkvalitetsudvalget
** Teknik- og Miljøudvalget


