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Afrapportering af investeringsaftale 2020 for 1. kvartal 
Novafos har indgået en investeringsaftale for 2020 med Ballerup Kommune. 
 
Det er i den forbindelse blevet aftalt, at Novafos hvert kvartal skal give en status for frem-
driften i de forskellige projekter og oplyse, om budgettet forventes overholdt. 
 
Opsummering af afrapportering for 1. kvartal 2020 
 
Der har generelt været god fremdrift i projekterne i 1.kvartal af 2020. 17 mål er grønne, 2 
gule og 1 er gråt. 
 
Anlægsarbejdet på Linde Allé blev forsinket på grund af en entreprenørs konkurs. Derfor er 
separering af villakvarteret i bymidten blevet forsinket, fordi anlægsarbejdet på Linde Allé 
skulle være færdigt først. Målet om et vandtab på 8 % om året nås ikke i 2020, fordi over-
vågning af natforbruget i dele af Ballerup har været ude af drift på grund af omlæg af SRO. 
Derfor er disse to mål gule. 
 
Rundvisninger på Vandets dag blev aflyst på grund af coronakrisen. Derfor er dette mål 
gråt. 
 
Det samlede estimat pr. 31. marts 2020 er reduceret med 20,7 mio. kr. fra 99,1 mio. kr. til 
78,4 mio. kr., i forhold til budgettet. 
 
På vandområdet er de væsentligste forklaringer, at estimatet for: 
 
1. Puljen for vandværker er øget med 1,6 mio. kr. fra 6,0 mio. kr. til 7,5 mio. kr., hovedsa-

geligt på grund af investering i en ny grund, hvor der skal bygges nyt vandværk som 
erstatning for tre af vandværkerne i Ballerup.  
 

2. Puljen for ledninger er øget med 1,1 mio. kr. fra 15,5 mio. kr.  til 16,6 mio. kr., hoved-
sageligt på grund af, at de konkrete valg af ledninger til renovering er dyrere end den i 
budgettet forventede gennemsnitspris.  
 

3. Puljen til udskiftning af vandmålere er reduceret med 6,2 mio. kr. fra 9,0 mio. kr. til 2,8 
mio. kr., hovedsageligt på grund af, at der er lagt en ny plan for udrulning af fjernaflæ-
ste vandmålere, der betyder at der alene udskiftes 1/10 af målerparken i 2020. 

 
På spildevandområdet er de væsentligste forklaringer, at estimatet for: 
 
1. Puljen for planlægning er øget med 2,3 mio. kr. fra 1,4 mio. kr. til 3,7 mio. kr. det skyl-

des hovedsaligt igangsættelsen af delområdeplan for Ballerup Å, der bl.a. skal af-
dække den fremtidige regnvandssystem i forbindelse med separatkloakeringen af Bal-
lerup bymidte. Desuden er der foretaget opjusteringer på en række mindre planlæg-
ningsopgaver. 
 

2. Puljen til bassiner er reduceret med 1,8 mio. kr. fra 2,0 mio. kr. til 0,2 mio. kr. og om-
handler et fællesprojekt i Novafos om tilstandsvurdering af regnvandsbassiner. 
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3. Puljen til pumpestationer er øget med 5,1 mio. kr. fra 1,0 mio. kr. til 6,1 mio. kr. Det 
skyldes, at det er blevet prioriteret at renovere langt flere pumpestationer end oprinde-
ligt planlagt som en del af en samlet indsats i Novafos.  
 

4. Puljen til klimatilpasning er reduceret med 18 mio. kr. fra 21,7 mio. kr. til 3,7 mio. kr., 
da renovering af Pigekvarteret er udskudt, på foranledning af kommunen, for at give ro 
i området, da der inden for de forrige år har været meget anlægsarbejde. Derudover 
forlænges planlægningen af renoveringen til også at gælde i 2020 for områderne ved 
Nissedalen og Sønderskovvej, da det har vist sig nødvendigt, blandt andet at foretage 
en robusthedsanalyse af Sømose Å, før Ballerup Kommunen kan stille krav til udled-
ningerne til vandløbet.  
 

5. Projektet til separering af Ballerup bymidte er øget med 2,1 mio. kr. fra 17,0 mio. kr. til 
19,1 mio. kr., det skyldes blandt andet at separering af Linde Allé ikke blev afsluttet 
som oprindeligt planlagt i 2019, men fortsatte ind i starten af 2020, projektet er nu af-
sluttet. Derudover blev separeringen af Ahornsvej fremrykket på grund af krav om fjer-
nelse af ledninger efter gæsteprincippet på parkeringspladsen ved Lidl. 
 

6. Projektet på Torvevej er reduceret med 6,3 mio. kr. fra 6,5 mio. kr. til 0,2 mio. kr., da 
det har vist sig, at forsyningens afløbsledninger kunne forblive i offentligt areal og en 
omlægning derfor ikke var nødvendig. Det resterende estimat skal anvendes til at af-
slutte det arbejde, der allerede er igangsat. 

Det samlede forbrug er på 24 % af 1. kvartals estimat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Bilag 

1. Mål og resultatkrav for 2020. 
2. Investeringsoversigt for 2020.  



 
 

 
 

 

Side 3 | 3 

Dokument: 

 

 

Læsevejledning til bilag 
 
Bilag 1.    Mål og resultatkrav for 2020 

I bilag 1 afrapporteres fremdriften i forhold til de indsatser, mål, handlinger og re-
sultatkrav, der er aftalt. 

 
Kolonnen med status er farvelagt for at give et hurtigt overblik: 
 

Grøn farve Novafos forventer at nå målet i 2020. 
 

Gul farve Novafos forventer at nå mere end 75-80 % af målet i 2020. I teksten er 
det anført, hvorfor Novafos ikke forventer at komme helt i mål. 
 

Rød farve Målet bliver ikke nået i 2020. I teksten er det anført hvorfor. 
 

Grå farve Hvis et felt i status er gråt, skyldes det, at målet ikke længere er aktuelt. 
Det kan fx skyldes, at det er aftalt med kommunen, at projektet skal ud-
skydes til et efterfølgende år, eller det ikke kan gennemføres i år på 
grund af forhold, som Novafos ikke har indflydelse på. Novafos skal 
derfor ikke måles på opfyldelse af dette mål længere. 

 
Bilag 2. Investeringsoversigt for 2020 

Budgetlægning for 2020 skete i perioden fra maj til oktober 2019, hvorefter bud-
getterne blev godkendt på bestyrelsesmøderne i november/december 2019.  

I maj 2020, ved afrapportering af 1. kvartal af investeringsaftaler for 2020, har 
Novafos en status på igangværende projekter og forbruget pr. 31. marts 2020 og 
dermed et mere realistisk billede af, hvad der er muligt at gennemføre i løbet af 
2020 inden for de fastsatte budgetter. Det medfører en tilpasning af kategorise-
ringen af projekter og omplacering af budgetmidler inden for puljerne. Herefter 
udarbejdes estimatet pr. 31. marts 2020, som er et vigtigt styringsredskab for 
Novafos. 

I tabellen i bilag 2 vises først de budgettal, som blev godkendt af bestyrelsen i 
november/december 2019.  

Herefter vises estimatet pr. 31. marts 2020. Det vil sige Novafos nye forventning 
til årets resultat for 2020. Ændringer kan skyldes, at omkostningerne bliver større 
eller mindre. Men ændringer kan også skyldes, at omkostninger er flyttet fra 2019 
til 2020, fra 2020 til 2021 eller senere. 

Derefter vises det realiserede forbrug pr. 31. marts 2020 og forbruget i procent i 
forhold til estimatet pr. 31. marts 2020. Forbrugets størrelse afhænger af, om pro-
jektet er sat i gang, og hvor langt man er i processen. Nogle projekter starter ved 
kalenderårets start, andre senere. Nogle projekter løber over en meget kort peri-
ode, andre over længere tid/flere år. Hertil kommer, at der typisk er en tidsmæssig 
forskydning mellem udførselsfasen og betaling. 

Samtidig gælder det særligt for byggemodnings vedkommende, at byggemodning 
er vanskelig at budgettere og estimere. Det skyldes, at igangsættelse af aktiviteter 
og aktivitetsniveau ved byggemodning er afhængig af lokalplaner, forhandlinger 
mellem grundejer (fx kommune) og bygherre/developer, afklaring af finansiering, 
byggetilladelser m.m. Derfor kan der komme meget store udsving i estimat og 
forbrug hen over året, som kan få stor indflydelse på det samlede billede af status. 



 

 

 

 
    

 

  
 
Investeringsaftale 2020 Ballerup - afrapportering 1. kvartal 
Bilag 1, Oversigt over indsatser, mål, handlinger og resultatkrav 

 
 

  

 
 

 Mål Handling Resultatkrav 2020 Status 
Vand     
V1.0 Ledningsnettet for drikkevand skal være 

velholdt og udbygges i takt med behovet. 
  

Udskifter renoveringsmodne lednin-
ger i en jævn renoveringstakst. 

Ca. 2,3 km vandledning er renoveret. Ledningsrenoveringen starter op i 
2. kvartal. 
 
Der er udpeget 0,5 km ekstra 
vandledning, for at kunne renove-
ret nogle sammenhængende led-
ninger i området omkring Industri-
parken Øst og Ballerup Vandværk. 
MJO 

V2.0 Minimere tab fra ledningsnettet for drikke-
vand. 

Overvåger natforbruget. Ved læka-
geniveau mellem 5-8% gennemfø-
res systematisk lækagesøgning. 
Ved lækageniveau over 8% laves 
særlig indsats med afsæt i Novafos 
strategi for reduktion af vandtab. 
Handling foretages med henblik på 
at lokalisere og udbedre brud. 

Ledningsnettet for drikkevand har et 
vandtab på mindre end 8% om året. 
Der er udført systematisk lækagesøg-
ning eller særlig indsats, hvis det har 
vist sig nødvendigt på baggrund af 
overvågningen af nattimeforbruget. 

På grund af omlægning af SRO er 
overvågning af natforbruget i dele 
af Ballerup ude af drift – Der plan-
lægges særlig indsats i Ballerup, 
som følge af vandtab 2019.  I 2019 
blev vandtabet opgjort til 11,1%. 
MFO 

V3.0 Sikre retvisende afregning ved etablering 
af fjernaflæste vandmålere. 

Udskifter i perioden 2020-2022 hele 
målerparken til fjernaflæste vand-
målere. Udskiftningen sker med af-
sæt i strategi fra 2018. 

Minimum 1/3 af målerparken er ud-
skiftet til fjernaflæste vandmålere. 
Ny udrulningsplan betyder at resultat-
krav er ændret til at der udskiftes 
1000 vandmålere i 2020 og resten i 
2021. 

Ny udrulningsplan betyder, at 1/10 
af målerparken skiftes i 2020, den 
resterende del af målerpark udskif-
tes i 2021. MFO 



 

 
 
 

 

 

 
 
 

 Mål Handling Resultatkrav 2020 Status 
V4.1 Sikre en bæredygtig indvinding af drikke-

vand. 
Samarbejder med Ballerup Kom-
mune om udarbejdelsen og opfølg-
ning af indsatsplanen. 

Novafos har bidraget til opfølgning på 
konkrete indsatser i den nye indsats-
plan. 

Høringssvar til udkast til indsats-
planen er fremsendt: Møde i koor-
dinationsforum er blevet udsat på 
grund af coronakrisen. HJH/ELIH 

V4.2 Undersøger udbredelsen af miljø-
fremmede stoffer i grundvand og 
drikkevand i Novafos forsyningsom-
råde og er en proaktiv bidragyder til 
vidensopbygning omkring nye miljø-
fremmede stoffer i grundvandet. 

Novafos har faciliteret vidensopbyg-
ning om miljøfremmede stoffer (her-
under DMS) på tværs af kommu-
nerne. 
Novafos har løbende formidlet resul-
tater af undersøgelser af miljøfrem-
mede stoffer i grund- og drikkevand. 

Der er screenet for 400 pesticider 
på alle vandværker og resultatet er 
offentliggjort på novafos.dk i fe-
bruar 2020. PLT 

V4.3 Novafos udarbejder en strategi for 
at undgå pesticider i drikkevandet. 

Analyse af behov for indsatser til be-
skyttelse af grundvandet udover 
BNBO foreligger. 

Arbejdet startes op i 2. kvartal. 
PLT 

V5.1 Sikre at forsyningen til enhver tid råder 
over tilstrækkelig vandressource. 

Efterlever resultatet af strukturanaly-
sen fra 2019, der indeholder forslag 
til strategi for den fremtidige vand-
forsyningsstruktur. 

Der foreligger en udrulningsplan for 
den nye vandforsyningsstruktur med 
udgangspunkt i strukturanalysen. Ud-
rulningsplanen indeholder tidsplan, 
aktiviteter og økonomi til implemente-
ring af vandforsyningsstrukturen. 

Overordnet udrulningsplan for den 
ny vandforsyningsstruktur forelig-
ger, med detaljeret tids- og økono-
mioverslag for kildepladsundersø-
gelser. EVH 

V5.2 Analyse af muligheder for nødforbind-
elser til lokale forsyninger foreligger.  

Der pågår forhandlinger med Le-
døje Vandværk om etablering af 
nødforbindelse til dem. BOL 

V6.0 Sikre velholdte produktionsanlæg. Opdaterer system til Styring, Regu-
lering og Overvågning (SRO) til fæl-
les Novafos-platform. 

Systemet er indarbejdet på fælles 
platform i 2020. 

SRO-omlægning blev påbegyndt i 
2019 og afsluttes i 2020.IBBA 

V7.0 Sikre og dokumentere vandkvaliteten til 
forbrugerne. 

Tilpasser løbende analyseprogram-
mer ud fra risikovurdering af drikke-
vandskvaliteten. 

Der foreligger et risikobaseret drikke-
vandskontrolprogram som omfatter 
egenkontrol og lovpligtig kontrol. 

Prøveprogram for 2020 er god-
kendt af kommunen primo 2020. 
 
Prøveprogrammet er lavet ud fra 
en overordnet strategi for analyse-
frekvenser i forhold til risici. KABA  

V8.1 Sikre at forbrugerne informeres om drikke-
vand. 

Gennemfører aktiviteter der udbre-
der viden og forståelse om drikke-
vandsforsyning. 

Novafos har bidraget til en pesticid-
kampagne på tværs af alle kommu-
ner.  

Den digitale del af kampagnen er 
lanceret fra den 18. marts som op-
takt til Vandets dag som planlagt. 
Den fysiske del afventer coronakri-
sen. MPJE 

V8.2 Novafos er engageret i Vandets dag. Rundvisninger på Vandets dag 
blev aflyst pga. coronakrisen. 
MPJE 

V8.3 Novafos har gennemført en fælles 
kampagne for vandbesparelse. 

Temaet er en del af indholdet i  
i pesticidkampagnen. MPJE 

V8.4 På Novafos hjemmeside er der let til-
gængelig information om vandkvali-
tet. 

Vandkvalitetsdata for vandvær-
kerne i den enkelte kommune er 
offentliggjort på novafos.dk. Data 
opdateres årligt. MPJE 



 

 
 
 

 

 
 
 

 Mål Handling Resultatkrav 2020 Status 
 Klima & miljø    
A1.0 Sikre kloakforsyning i henhold til den fast-

lagte forsyningspligt i spildevandsplanen. 
Der afholdes løbende opdaterende 
møder mellem Kommunen og forsy-
ningen, hvor det sikres, at der er fæl-
les konsensus i forhold til, hvor der 
byudvikles. 

Der er afholdt møder. Novafos følger udarbejdelse af lo-
kalplaner og sikrer koordinering i 
forhold til forsyningstidspunkt. MNR 

A2.0 Aftale om fordeling af drift omkring regn-
vandsbassiner. 

Det afklares, hvordan driften omkring 
regnvandsbassiner på kommunale 
arealer skal fordeles. 

Der er udarbejdet et forslag til en 
driftsaftale, der beskriver ansvaret 
for driften for henholdsvis forsynin-
gen og kommunen.    

Planlagt til igangsættes i 2. kvartal. 
PSL 

A3.0 Separatkloakering 
 

Separering af Ballerup bymidte 
B28F/S  

• Separering af villakvarteret 
øst for Hold-An Vej.  

Anlægsarbejdet er afsluttet. Anlægsarbejdet er igangsat primo 
2020, hvilket er senere end oprinde-
ligt planlagt. Den senere opstart 
skyldes, at den første entreprenør 
gik konkurs på anlægsarbejdet på 
Linde Allé, som skulle afsluttes in-
den separering af Villakvarteret. 
PSL 
 

A3.1  • Separering af området i og 
omkring Centrumgaden.   

Anlægsarbejdet er påbegyndt. Anlægsarbejdet omkring Centrum-
gaden er påbegyndt.  
 
Anlægsarbejdet i Centrumgaden 
forventes opstartet efter sommerfe-
rien. PSL 
 

A4.0 Nedsætte den hydrauliske og stofmæssige 
belastning af vandløbene i forbindelse med 
overløb fra fællessystemet og udløb fra 
regnvandssystemet og derved opfylde krav 
i vandområdeplanen. 
 

Udvalgte bassiner oprenses. Mindst ét bassin er oprenset. Myndighedsarbejdet til oprensning 
påbegyndes senere. PSL 

 Rens    

R1.0 Etablering af central rensestruktur i Ros-
kilde Fjord opland. 

På grundlag af kommunernes god-
kendelse af anbefalingen for en cen-
tral rensestruktur for kommunerne 
Ballerup, Egedal, Frederikssund og 
Furesø arbejder Novafos med etable-
ring af en central rensestruktur. 

På grundlag af den godkendte an-
befaling har Novafos igangsat udar-
bejdelse af strukturplan for en cen-
tral rensestruktur med tilhørende 
miljøvurdering og Natura 2000 vur-
dering for Roskilde Fjord.  

Novafos bidrager med input til den 
politiske behandling i Frederikssund 
Kommune om igangsættelse af ud-
arbejdelse af strukturplan m.m. 
Igangsættelse af næste fase afven-
ter den politiske beslutning i Frede-
rikssund. ANKO 



 

 

 
 
Investeringsaftale Ballerup, afrapportering for 1. kvartal 2020 
Bilag 2, Oversigt over budget, estimat, forbrug og status 

 

 
 
Kommentar til tabel 
 
Det aktuelle forbrug afspejler ikke direkte den reelle fremdrift på grund af forskydningen mellem 
udførelse og betaling.   
 
Det samlede estimat er reduceret med 20,7 mio. kr. fra 99,1 mio. kr. til 78,4 mio. kr. 

Tabel: Ballerup - Investering 2020 i 1.000 kr.
Budget Estimat Realiseret 

forbrug pr.
Forbrug i % af 

estimat pr. 
Reference til 

bilag 1

2020 31.03.20 31.03.20 31.03.20
Vandområdet 31.800 28.100 7.370 26%

Vandværker 6.000 7.500 5.972 80% V5.1, V5.2, V6.0

Ledninger 15.500 16.550 872 5% V1.0, V2.0

Byggemodninger 1.000 900 393 44%

Udskiftning af vandmålere 9.000 2.750 127 5% V3.0

Fælles IT projekter 300 400 6 1%

Spildevandsområdet 67.300 50.250 11.772 23%

Puljeprojekter
Planlægning 1.350 3.700 812 22%
Ledninger 4.200 5.500 1.629 30%
Bassiner 2.000 150 28 19%
Pumpestationer 1.000 6.100 498 8%
Byggemodninger 1.000 100 0 0%
Nye kloakstik 500 500 120 24%
Klimatilpasning 21.700 3.650 393 11%

Projekter
Separering Ballerup bymidte 17.000 19.100 6.924 36% A3.0, A3.1
Pæremosevej  / Lerholmvej 1.000 1.000 1 0%
Torvevej 6.500 150 25 16%
Viften skovlunde 1.000 1.000 776 78%
Udledninger Råmosen - opland B17S 1.000 200 1 0%
Regnvandsbassin Haraldsminde 8.000 8.000 547 7%
Separering Måløv 800 800 16 2%

Fælles IT projekter 250 300 4 1%

I alt 99.100 78.350 19.141 24%
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1 Vandområdet 

Der er generelt god fremdrift på projekterne inden for vandområdet. På enkelte projekter er der 
justeringer af budgettet i forhold til det oprindelige budget. De væsentligste ændringer er beskre-
vet nedenfor. 
 
Vandværker 
Puljen omfatter blandt andet udgifter til renoveringer af vandværker, nye boringer, SRO-systemer, 
strukturanalyser m.m. 
 
Estimatet er øget med 1,6 mio. kr. fra 6,0 mio. kr. til 7,5 mio. kr., hovedsageligt på grund af inve-
stering i en ny grund, hvor der skal bygges nyt vandværk som erstatning for tre af vandværkerne i 
Ballerup.  
 
Ledninger 
Puljen omfatter udgifter til ledningsrenoveringer, etablering af nye stik, udskiftning af eksisterende 
stik og ventiler samt planlægningsarbejde. 
 
Estimatet er øget med 1,1 mio. kr. fra 15,5 mio. kr.  til 16,6 mio. kr., hovedsageligt på grund af, at 
de konkrete valg af ledninger til renovering er dyrere end den i budgettet forventede gennemsnits-
pris.  
 
Byggemodninger 
Puljen omfatter udgifter til etablering af nye ledningsanlæg i forbindelse med de kommunale ud-
bygningsplaner, samt nye stik til nybyggeri. 
 
Udskiftning af vandmålere 
Puljen omfatter udgifter til udførelse af periodisk kontrol med eksisterende målerpark, samt ud-
skiftning af målerparken til fjernaflæste vandmålere. 
 
Estimatet er reduceret med 6,2 mio. kr. fra 9,0 mio. kr. til 2,8 mio. kr., hovedsageligt på grund af, 
at der er lagt en ny plan for udrulning af fjernaflæste vandmålere, der betyder at der alene udskif-
tes 1/10 af målerparken i 2020. 
 
Fælles IT-projekter 
De fælles IT-projekter vedrører alle vand- og spildevandsselskaber i Novafos, hvor der løbende 
reinvesteres på IT-området. 
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2 Spildevandsområdet 

Der er generelt god fremdrift på projekterne inden for spildevandsområdet. Enkelte steder er der 
mindre forskydninger i forhold til det oprindelige budget. De væsentligste ændringer er beskrevet 
nedenfor. 
  
Puljeprojekter 
Planlægning 
Puljen omfatter blandt andet udgifter til databaseopdatering, opsætning og vedligeholdelse af hy-
drauliske modeller samt diverse deklarationer. 
 
Estimatet er øget med 2,3 mio. kr. fra 1,4 mio. kr. til 3,7 mio. kr. det skyldes hovedsaligt igang-
sættelsen af delområdeplan for Ballerup Å, der bl.a. skal afdække den fremtidige regnvandssy-
stem i forbindelse med separatkloakeringen af Ballerup bymidte. Desuden er der foretaget opju-
steringer på en række mindre planlægningsopgaver. 
 
Ledninger 
Puljen omfatter etablering af nye ledninger og ledningsrenovering, som overvejende er gennem-
ført ved strømpeforing, brøndrenovering samt udførsel af Tv-inspektioner på ledningssystemet. 
 
Estimatet er øget med 1,3 mio. kr. fra 4,2 mio. kr. til 5,5 mio. kr. Det skyldes, at der er fundet en 
stor lunke på en regnvandsledning ved Banetoften, der skal udbedres.  
 
Bassiner 
Puljen omfatter arbejder vedrørende bassiner, der forsinker regn- og spildevandet for at undgå 
overløb og opstuvninger. 
 
Estimatet er reduceret med 1,8 mio. kr. fra 2,0 mio. kr. til 0,2 mio. kr. og omhandler et fællespro-
jekt i Novafos om tilstandsvurdering af regnvandsbassiner. 
 
Pumpestationer 
Puljen omfatter renovering og etablering af pumpestationer. 
  
Estimatet er øget med 5,1 mio. kr. fra 1,0 mio. kr. til 6,1 mio. kr. Det skyldes, at det er blevet prio-
riteret at renovere langt flere pumpestationer end oprindeligt planlagt som en del af en samlet ind-
sats i Novafos.  
 
Byggemodning 
Puljen omfatter arbejder med etablering af hoved- og stikledninger i forbindelse med byggemod-
ninger.  
 
Estimatet er reduceret med 0,9 mio. kr. fra 1,0 mio. kr. til 0,1 mio. kr., hovedsageligt fordi den af-
satte pulje er nedskrevet ud fra nuværende viden om kommende byggemodninger. 
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Nye kloakstik 
Puljen omfatter etablering af kloakstik i allerede kloakerede områder. 
 
Klimatilpasning 
Puljen omfatter projekter, hvor afløbssystemet klimatilpasses, så det lever op til servicemålene i 
spildevandsplanen. 
 
Estimatet er reduceret med 18 mio. kr. fra 21,7 mio. kr. til 3,7 mio. kr., da renovering af Pigekvar-
teret er udskudt, på foranledning af kommunen, for at give ro i området, da der inden for de for-
rige år har været meget anlægsarbejde. Derudover forlænges planlægningen af renoveringen til 
også at gælde i 2020 for områderne ved Nissedalen og Sønderskovvej, da det har vist sig nød-
vendigt, blandt andet at foretage en robusthedsanalyse af Sømose Å, før Ballerup Kommunen 
kan stille krav til udledningerne til vandløbet.  
 
Projekter 
Separering Ballerup bymidte  
Puljen rummer alle de anlægssager, der kører i forbindelse med separeringen af Ballerup by-
midte, dvs. separering af Villakvarteret, Centrumgaden og Ahornsvej mfl.  
 
Estimatet er øget med 2,1 mio. kr. fra 17,0 mio. kr. til 19,1 mio. kr., det skyldes blandt andet at se-
parering af Linde Allé ikke blev afsluttet som oprindeligt planlagt i 2019, men fortsatte ind i starten 
af 2020, projektet er nu afsluttet. Derudover blev separeringen af Ahornsvej fremrykket på grund 
af krav om fjernelse af ledninger efter gæsteprincippet på parkeringspladsen ved Lidl. 
 
Pæremosevej / Lerholmvej 
Projektet omhandler renovering i området ved Pæremosen/Lerholmvej.  
 
Torvevej  
Projektet omhandler omlægning af regn- og spildevandsledninger i Torvevej i forbindelse med 
omdannelsen af Skovlunde Centret og indsnævring af Torvevej. Projektet udføres sammen med 
Ballerup Kommune og følger kommunens tidsplan.  
 
Estimatet er reduceret med 6,3 mio. kr. fra 6,5 mio. kr. til 0,2 mio. kr., da det har vist sig, at forsy-
ningens afløbsledninger kunne forblive i offentligt areal og en omlægning derfor ikke var nødven-
dig. Det resterende estimat skal anvendes til at afslutte det arbejde, der allerede er igangsat. 
 
Viften Skovlunde  
Projektet indebærer forundersøgelser og TV, inden planlægning af renovering og klimatilpasning 
kan påbegyndes. Projekt er et case projekt i forhold til et samarbejde med Ballerup Kommune 
med formålet at få det optimale udbytte af data fra forundersøgelser til at finde bl.a. fejlkoblinger.  
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Udledninger til Råmosen - opland B17S 
Projektet har til formål at finde en løsning på afledningen fra opland B17 til Råmosen, der er fre-
det. Regnvandssystemet lige opstrøms Råmosen står i dag under vand, og det skal afklares, om 
det er vandstanden i mosen, der har ændret sig, eller andre forhold der gør sig gældende, deref-
ter skal oplandet renoveres og klimatilpasses. 
 
Estimatet er reduceret med 0,8 mio. kr. fra 1,0 mio. kr. til 0,2 mio. kr., da Novafos sammen med 
kommunen har besluttet at foretage vandstandsmålinger i mosen for at afdække om normalvand-
standen stemmer overens med den vandstand der er beskrevet i fredningen. Vandstandsmålin-
gen startede i efteråret 2019 og skal fortsætte i resten af 2020.  
  
Regnvandsbassin Haraldsminde 
Projektet omhandler ændring af regnvandsanlæg i forbindelse med opførslen af støjvolden langs 
Motorvej 4. Ved færdiggørelse af støjvolden vil regnvandssystemet vest for M4 blive afskåret fra 
regnvandsbassinet Svanesøen. Som kompensation for den manglende regnvandsafledning og 
forsinkelse etableres et rekreativt regnvandsbassin på arealer ved Haraldsminde.  
 
Separering Måløv 
Projektet omhandler separatkloakeringen i Måløv. Første del er planlægningen af separatkloake-
ring af nogle mindre områder med fællessystem ved Kratvej, Måløv Hovedgade og Liljevangsvej. 
 
Fælles IT-projekter 
De fælles IT-projekter vedrører alle vand- og spildevandsselskaber i Novafos, hvor der løbende 
reinvesteres på IT-området. 



 

 

 
 
Investeringsaftale Ballerup, afrapportering for 1. kvartal 2020 
Projektoversigt, Oversigt over forbrug på projekterne 

 

Forbrug 1. kvartal 2020 for forsyningsselskaberne  
  
Tabel: Ballerup - Investering 2020 i 1.000 kr.   

 

Realiseret  
forbrug pr.  

31.03.20 
Vandområdet 7.370 

  
Vandværker 5.972 

Opgradering af SRO 910 
Pilegården Vandværk, nyt 4.982 
Øvrige mindre projekter 80 

  
Ledninger 872 

Planlægning af vandområdet 2020 349 
Deklarationer 2020 1 
Udskiftning af stik 2020 43 
Udskiftning af ventiler 2020 42 
Mindre ledningsrenoveringer 2020 70 
Nye stik 2020 175 
Opfølgning afsluttede sager 2020 193 

  
Byggemodninger 393 

Schæfergården - ny anlæg af forsyningsledning 294 
Øvrige mindre projekter 100 

  
Udskiftning af vandmålere 127 

Fjernaflæsning af målere 2020 127 

  
Fælles IT projekter 6 

Fælles IT projekter 6  
 

Spildevandsområdet 11.772  
 

Puljeprojekter  
Planlægning 812 

Planlægning af Spildevandsområdet 2020 347 



 

 

 

 
Side 2 | 2 

 
 

Sag: S18-0750 
Dokument: D20-047637 

 
 

 

Afløbsmodel og hydrauliske beregninger 2020 231 
Øvrige mindre projekter 234 

  
Ledninger 1.629 

Foringer 2020 1.477 
Brønde renovering 2020 123 
Opfølgning afsluttede sager 2020 7 
Øvrige mindre projekter 22 

  
Bassiner 28 

Øvrige mindre projekter 28 

  
Pumpestationer 498 

Renovering Pumpestation Harrestrupvej 340 
Øvrige mindre projekter 158 

  
Nye kloakstik 120 

Stiketableringer 2020 8 
Kloakering af Bispevangen 111 
Øvrige mindre projekter 1 

  
Klimatilpasning 393 

Renovering Meterbuen/Mileparken (S10S) 118 
Områdeplan til Melbyvej Bassinerne 162 
Øvrige mindre projekter 112 

  
Projekter  

Separering Ballerup bymidte 6.924 
Pæremosevej  / Lerholmvej 1 
Torvevej 25 
Viften skovlunde  776 
Udledninger Råmosen - opland B17S 1 
Regnvandsbassin Haraldsminde 547 
Separering Måløv 16 

  
Fælles IT projekter 4 

Fælles IT projekter 4 

  
I alt 19.141 
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