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Status på forberedende aktiviteter frem mod stiftelse af 
KILDEDAL P/S 

• Etablering af formel projektorganisation

• Kortlægning af arealer og ejerforhold

• Gennemførelse af teknisk og juridisk due diligence

• Forberedelse af omlægning af gasledning

• Henvendelse til Ankestyrelsen er under udarbejdelse



Status på forberedende aktiviteter frem mod stiftelse af 
KILDEDAL P/S 

3Placering af by- og erhvervsudviklingsområdet KILDEDAL

KILDEDAL



Status på forberedende aktiviteter frem mod stiftelse af 
KILDEDAL P/S 
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Nuværende afgrænsning af  by- og erhvervsudviklingsområdet KILDEDAL



Status på forberedende aktiviteter frem mod stiftelse af 
KILDEDAL P/S 

Resultat af teknisk due diligence af arealerne i KILDEDAL
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Fokusområder Konklusioner

Geoteknik Jord- og grundvandsforhold hindrer ikke fundering 
af nybyggeri

Forureningsforhold 
og arkæologi

Enkelte matrikler er forurenet på et niveau, der  
fordyrer kommende byggeri. Der kan forventes 
fund af kulturhistoriske spor og oldtidsminder

Natur, § 3 og bilag 4 arter samt 

økologiske forbindelser

Ændring af tilstanden af beskyttet natur kræver 
dispensation + krav om erstatningsnatur 

Støj fra jernbane 
og veje

Jernbanen udløser ingen overskridelser af 
støjgrænser. Vejstøjen må dog forventes at kræve 
støjdæmpende foranstaltninger ift. boliger

Trafik Fuld udbygning udløser 22.000 flere bilture, der 
kræver ombygninger bl.a. af Tværvej

Energinets gastransmissionsledning Gasledningen må flyttes for at der kan byudvikles. 
Omkostningerne bæres af KILDEDAL P/S 



Videre proces

Vision, værdiprogram, helhedsplan og lokalplanlægning
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VISION for KILDEDAL

VÆRDIPROGRAM 
for udvikling og 

indhold af det nye 
kvarter

HELHEDSPLAN 
for den fysiske 

udvikling af området
KILDEDAL

KILDEDAL P/S

RAMMELOKALPLAN [2021]

der fastlægger den overordnede 
fysiske udvikling 

LOKALPLANER
der fastlægger de

byggeretsgivende
bestemmelser for 

for        delområderne 

*

*

**

* Udkast præsenteres på visionsworkshop den 2. sept. 2020

** Forslag forelægges udvalgene på møder i okt./nov. 2020

STUDIE
TUR
26. 

AUGUST

VISIONS
WORKSHOP

2. SEPT.



Videre proces

2020-23

Salg af 
byggeretter og 

udlejning

Omlægning af 
gasledning

Byggeretsgivende 
lokalplaner

Byggeri

2021

Rammelokalplan

Byggemodning

2020/21
Vision, 

værdiprogram, 
helhedsplan

Forretningsplan
Stiftelse af 

KILDEDAL P/S
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Overordnede aktiviteter 2020-23


