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Testplan for henkastet affald i Ballerup Kommune                                                          

Udkast til testplan ved implementering af nye affaldsløsninger på Malmparken 
Station og Pederstrupstien i Ballerup Kommune (BK).  

Optimering af de enkelte affaldsløsninger på testområderne er baseret på følgende: 

 Ny indretning af området under hensyn til borgernes adfærd, når de bortskaffer affald i det 
offentlige rum. Herunder brug af den rigtige kommunikation over for borgerne, under 
hensyn til en styrket bevidstgørelse om affald. 

 Supplerende køb/ opstilling af nye affaldsspande eller flytning af allerede eksisterende 
affaldsspande. 

 Indsamling af viden om de løsningsmodeller som har en positiv indflydelse på 
renholdelsesstandarden for de enkelte lokalitetstyper. Dette sker bl.a. med det formål, at 
løsningerne kan kopieres på andre lokaliteter med renholdelsesproblemer i kommunen. 

 Interview af borgerne i kommunen hvad angår deres syn på renholdelseskvaliteten på 
testområderne, efter implementering af nye løsninger. 

Analyseplan: 

Fase: Tidsplan 
2020/2021 Fasebeskrivelse: 

Besøg på de 2  
udvalgte test-
lokaliteter: 

Juni  
Er faktureret 

HDR har sammen med projektmedarbejdere fra BK besøgt 
de 2 lokaliteter med henblik på en drøftelse af nye 
affaldsløsninger på lokaliteterne. Denne drøftelse har 
dannet grundlag for en fastlæggelse af nærværende 
testmodel. 

0. Kortlægning af  
    lokaliteterne før  
    ændring af  
    områderne: 

August 
(Dækkes af 

BKs 
medlemskab 

af HDR) 

Ansvar HDR: 
I forbindelse med HDRs kortlægning af 20 lokaliteter og 80 
målepunkter i BK, blev de 2 udvalgte testområder bl.a. 
kortlagt. Denne kortlægning benyttes som en 
nulpunktmåling der viser renholdelsesniveauet på 
lokaliteterne før de nye affaldsløsninger implementeres. 
Nulpunktsmålingen omhandler en tællekontrol af skod, 
stort affald og småt affald. (Stort affald er >end et 
betalingskort/ kreditkort) 

1. Planlægning af  
    indkøb,   
    kommunikation  
    og tilpasninger: 

August 
(BK) 

Ansvar BK:  
I perioden hjemkøbes teknisk udstyr og der udarbejdes 
forslag til kommunikation på de enkelte testområder samt 
for hele testen generelt. 

2. Rengøring af  
    testområdet for  
    alt affald: 

Uge 38/39 i 
september 

(BK) 

Ansvar BK: 
Før ovennævnte ændringer gennemføres, skal testområdet 
rengøres helt for henkastet affald. Denne rengøring 
omhandler også opsamling af cigaretskod og andet småt 
affald på området. (HDR besigtiger områderne efter 
renholdelsesprocessen er gennemført) 

 
3. Implementering  
    af nye tekniske  
    løsninger og   
    tilpasninger: 

Uge 38/39 i 
september 

(BK) 

Ansvar BK: 
Ny teknisk indretning af affaldsløsninger på hvert 
testområde. 

 

 Start i uge 44 Ansvar HDR: 



2 

4A. Første test-  
    målinger efter  
    implementering  
    af nye løsninger: 

(6) Målingen omhandler flg.: 
 Tællekontrol 
 Fotodokumentation 

Målingerne gennemføres altid før den rutinemæssige 
driftsrenholdelse på området. 
Målingerne sker hver 4. uge med start i uge 43 
 
Ansvar BK: 
Det er vigtigt, at BK koordinere renholdelsesprocessen på 
lokaliteterne med den virksomhed der har ansvaret for 
renhold. Denne renholdelse må, i testugerne, først ske 
efter at HDR har optalt affald på målepunkterne. 
Renholdelsen skal i øvrigt følge de frekvenser, som man 
normalt benytter vedr. renhold. 
En samlet oversigt over frekvenser i renhold på de 2 
testlokaliteter fremsendes til HDR ved testens start. 
 

4B. 3 supplerende  
       testmålinger: 

Uge 48, 52 i 
2020 samt uge 

4 i 2021 
(15) 

 
Ansvar HDR: 
Der udføres de samme målinger som nævnt under punkt 
4A. Dog anbefales det, at der gennemføres borger-
interviews i uge 3 – 2021 på de 2 testområder. Her 
anmodes borgerne om at tage stilling til 
renholdelseskvaliteten på hvert testområde efter at 
området er blevet tilført nye affaldsløsninger. 
 

5. Udarbejdelse af  
       statusrapport: 

Uge 8 i 2021 
(21) 

Ansvar HDR:  
Analyse af samtlige måleresultater inkl. konklusion af hele 
testen 
Sammen med den udarbejdede rapport fremsendes der 
også en PowerPoint præsentation indeholdende en 
beskrivelse af testresultaterne. 
 

6. Præsentation af  
       testresultater: 
 

BK/HDR 

Ansvar BK:  
Bemærk: Indenfor den økonomiske ramme i projektet 
tilbyder HDR at præsentere testresultaterne på et møde 
med BKs politiske interessenter eller interne ledere. 
 

HDRs 
administrative 
omkostninger til 
udarbejdelse af 
handlingsplan mm 

(5)  

I alt i timeforbrug 
for HDR: (47) Bemærk: Parentesen i skemaet viser HDRs tidsforbrug pr. 

aktivitet. 
Samlet økonomisk 
testramme for 
HDR 

Kr. 25.850 
ekskl. moms 

Timeprisen på kr. 550 ekskl. moms er gældende for 
kommuner der er medlem af HDR. 

Beløbsrammen er 
ekskl. transport-
omkostninger ved 
gennemførelse af 
testen. 

Estimat i 
transport-

omkostninger: 
Kr. 7.000 
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Organisering af testen: 

Testen gennemføres af de konsulenter fra HDR der også arbejder med kortlægningsanalyserne i HDR. 
Analysearbejdet forudsættes udført i tæt samarbejde BKs projektansvarlige. 

 

Bilag 1: HDRs målepunkter på Malmparken Station (Lokalitet nr. 5) i 2020 kortlægningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 2: HDRs målepunkter på Pederstrupstien (Lokalitet nr. 20) i 2020 kortlægningen 


