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SHOW – test af førerløse busser i 
Lautrup i Ballerup

Projektstatus
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Milepæle og økonomi

2020: Forberedelse og udbud 
Jan ’20 SHOW start
Mar ´20 Planlægning af rute 
Nov ’20 Request for information 
Dec ‘20 Udbud af driften

2021: Kontrakt og ansøgning 
Mar ‘21 Valg af operatør og assessor
Okt ‘21  Assessorpåtegnelse 
Dec ‘21  Indsende ansøgning 

2022: Test og drift 
Juni ‘22 Tilladelse til drift 
Juli ‘22 1. driftsdag 

2023: Evaluering og rapportering 
Mar ‘23 Sidste driftsdag 
Maj ’23 Evaluering gennemført 
Dec ’23 SHOW slut 

Nøgletal 
Total budget  5.510.000 kr.

Drift af førerløs bus 3.500.000 kr. 
Assessor m.v    600.000 kr.
Infrastruktur    688.000 kr.
Kontrolcenter      74.000 kr.
Rejser + Audit     280.000 kr.
Buffer     125.000 kr.
Personale (Ballerup)     95.000 kr.
OH (Ballerup)    145.000 kr.

Fordeling mellem parterne 
Movia 4.785.000 kr.
Ballerup     642.000 kr.



Oplæg til busbetjening

Myldretid:             Udenfor myldretid:

Projektambitionen: 
• 5 køretøjer, 

mellemstore og små 
• SAE 4, uden fører
• Fuld on-demand
• To operatører

Markedsdialogen har
lært os noget
andet !
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Læring fra markedsdialog

Hovedkonklusionerne
– Ingen har afleveret priser eller svar vedr. mellemstore eller store 

køretøjer. Der er dog flere, der har projekter med større køretøjer i 
pipeline.

– Budgettet er underestimeret
– Der kan leveres ca. 2 mindre førerløse køretøjer i 8 mdr. med  

budgetrammen. 

– Ikke nok tid til at få godkendt nye køretøjer
– Det har hidtil taget op til 24 mdr. at få godkendt nye køretøjer 
– Der er afsat 15 mdr. til den totale godkendelsesproces i projektet, pga. 

deadlines fra EU.

– Stor sandsynlighed for, at vi ikke får tilladelse til at køre fuldt førerløst 
på de store veje grundet høje hastigheder. 
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Udbudsdesign

Konsekvens af input fra markedsdialog
Vi tager inputs ad notam, men holder dog i mente, at der kun er 3 (4), der har 
svaret. 

– Udbuddet er designet, så det stadig stiler efter visionerne i EU 
kontrakten 

– Ønsker først og fremmest et projekt med både større og mindre køretøjer. 
– Men åbner op for, at det kan blive til et projekt udelukkende med mindre 

køretøjer, hvis det ikke markedsmæssigt eller regulatorisk er muligt med 
de store.

Der er også læring i et projekt kun med mindre køretøjer
– Kørsel i erhvervsområde (første site af sin slags i DK).
– Kørsel på privat vej (kan få betydning ift. at få mulighed for at teste 

SAE4).
– Drift på flere ruter af gangen (første gang i DK).
– Al drift giver læring og erfaring ift. det selvkørende.
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Opgavefordeling mellem Movia og Ballerup Kommune

Movia er projektejer for projektet
– Kontakten med operatør, assessor og andre konsulenter ift 

godkendelse 
– Koordinering af alle faglige og driftsmæssige aktiviteter ift operatør og i 

arbejdsgruppen
– Evaluering af drift og kundetilfredshed 
– Kommunikation til passagererne, borgerne m.v.  -  i et tæt samarbejde 

med Ballerup Kommune.
– Pressekontakten 

Ballerup Kommune
– Bistå, via Movia, operatøren i sikkerhedsvurderingen af ruter m.v.
– Som lokal vejmyndighed at sikre snerydning, generel rydning og 

fremkommelighed mv. på de anvendte strækninger med høj prioritet
– Iværksætte evt. infrastrukturtilpasninger, skiltning, afstribning på vej, 

m.v. 
– Hjælpe til med at finde egnet sted til garagering 
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En lille førerløs bus - 5 m & 8 personer
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Det bliver spændende, hvad udbuddet giver til marts 2021… 


