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INTRODUKTION
Projektet tager udgangspunkt i ønsket fra Ballerup 
hovedbibliotek, om at åbne facaden op i mod pladsen. 

På baggrund af et ideoplæg fra Proudlypresent, hvor 
der indvendigt forsøges skabes en legende bibliote-
kopevelse, har nærværende ideoplæg til formål, at in-
dtænke den indvendige rumoplevelse med bygningens 
eksisterende arktektur og hovedlinjer i facaden.

I nærværende ideoplæg, arbejdes der derfor med et 
facadeindgreb, forankret i bygningens oprindelige 
arkitektur -uden at forstyrre eksisterendes bygnings 
meget stramme linjer.
Formålet med opgaven har derfor været at etablere et 
så enkelt indgreb som muligt, men også vise, hvordan 
bygningens karakter ændres radikalt, ved større ind-
greb i den eksisterende arkitektur.
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EKSISTERENDE FORHOLD
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Ballerup Hovedbibliotek er tegnet af afdøde Arkitekt, 
Hans Dall - medstifter af Arkitektfi rmaet Dall & Lind-
hartsen
Biblioteksbygningen er opført  i tre etager -og opbyg-
get af to større enheder -og en mindre mellembygning 
i glas. 
Som fl ere af Dall & Lindhartsens byggerier er biblio-
teket opbygget af et søjle-dragersystem, præfabrike-
rede betonelementer, skalmurede facader og skrå og 
vandrette tage med tagpapdækning.
Der er en helt klar stram linje for hvad angår dagslys-
strategien, og placeringen af vinduespartierne.
De klare linjer går igennnem all etager og fortsætter 
i taget.
Bygningens eksisterende arkitektur som den fremstår 
den dag i dag, er derfor karakteriseret ved vinduerne 
i facaden - og det spil vinduerne giver til den tunge 
facade.

På Kulturministeriets hjemmeside kan man fi nde byg-
ningen  unnder fredede og bevaringsværdige bygning-
er. 

EKSISTERENDE 
ARKITEKTUR

Her er bygningen fra 1981 ikke vurderet som beva-
ringsværdi eller fredet. 
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Nærværende ideoplæg, har til hensigt at bevare tidligere 
foreslået rumændringer - af Proudlypresent.
Tidligere foreslået overfl ader og farver er ligeledes 
bevaret

Det vurderes at tidligere ideoplæg og tiltænkte dagsly-
sstrategi, har en for stor og radikal ændring af eksister-
ende bygnings arkitektur.
Bygningens stramme linjer med det simple spil fra 
eksisterende vinduer anses som det bærende element i 
arkitekturen.

proudly
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INDRETNINGSPLAN - NY STUEPLAN PÅ BALLERUP BIBLIOTEK

I ØNSKER AT BIBEHOLDE DEM. VI HAR IKKE EN LOFTPLAN HVOR VI KAN KO-

HVIS DET SENERE ØNSKES. 

RUM 4
RUMSTATIONEN 

RUM 3
BOGSKOVEN

RUM 2
BALLADEBY

RUM 1
BANEGÅRDEN

PENDELMARKERING STRØMUDTAG

LED amaturer er ikke med her.

GRANSKET IDEOPLÆG - PROUDLYPRESENT 

Genindsat murpille ift. ideoplæg fra Proudlypresent

Genindsat mursøjle ift. ideoplæg fra Proudlypresent

Nyt dørparti

Det vurderes samtidigt at udgifterne ved at fjerne 
murpiller / mursøjler med tilhørende betonbag-
mur samt, varmeinstallationer under eksisteren-
de brystninger, vil blive for høje ift. nuværende 
anlægsbudget.
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Corten stål
Det tidligere foreslået corten udsmykning fra Proudlypresent 
vil være en fi n tilføjelse til den eksisterende ́ ´base´́ , så længe 
dette monteres med afstand ind til den oprindelige facade.

Den eksisterende indgangsportal samt kantafgrænsning 
ved eksisterende handicaprampe, har ligeledes corten-
stål som hovedelement.

Nærværende ideoplæg, har haft til intention om, at fi nde 
plads i anlægsbudgettet, således udsmykningen kan 
udføres i samme omgang, som vinduesudskiftningen.

FACADEUDSMYKNING 
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Side 9 og 10 viser diagram over hhv. eksisterende 
bygning, og fremtidig bygning efter et mindre indgreb i 
eksisterende facade med tilhørende belægningsarbejde.
Diagrammet, har til hensigt at vise, hvor lidt der i virke-
ligheden kan ændres på den eksisterende facade, uden 
at den helt ændrer karakter.

Side 11 til 16 viser facadeprincipper, hvor der langsomt 
ændres på eksisterende bygnings arkitektur, og åbnes 
mere op.
Diagrammet på side 10 refererer til facadeprincip 1 på 
side 12.
Facadeprincip 1 og 2 vurderes som værende de forslag 
med mindst ændring i den oprindelige arkitektur.
Både arkitektonisk og økonomisk vurderes disse som 
bedst egnet til udførsel.

Ønsket tilføjelse af nyt dørparti mod pladsen er indarbej-
det i alle facadeprincipper.
Dette vurderes som eneste sted, hvor det giver værdi 
at fjerne eksisterende brystning, omlægge varme og 
el-installationer og bruge omkostninger på forstærkning 
af eksisterende bærende hovedkonstruktion.

 

Facadeprincip 4 og 5 læner sig mest op af ideoplægget 
fra Proudlypresent.
Facadeprincip 5 er ligeledes det forslag der ændrer mest 
på den eksisterende arkitektur, hvor de eksisterende 
linjer begynder at blive udvisket.

ARKITEKTUR-INDGREB
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PERRON 9¾

BALLERUP
BIBLIOTEK

DIAGRAM - EKSISTERENDE ARKITEKTUR

Eks. Port

1

1 - Eksisterende handicaprampe, afsluttes 
med cortenstål

2

2 - Vindueslinjen går igen på alle etager

Eks. Handicapindgang/cortenstål 
kantzone

Eks. gennemgående vinduesfl ugt Eks. Indgangsportal/cortenstål

PERRON 9¾

BALLERUP
BIBLIOTEK

PERRON 9¾

BALLERUP
BIBLIOTEK
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PERRON 9¾

BALLERUP
BIBLIOTEK

DIAGRAM - FREMTIDIGE ARKITEKTUR

Eks. Port lakeres / udvendig 
cortenudsmykning

Nye vinduer med lavenergi Facadeudsmykning - Corten stålNy dbt. facadedør/
Udvendig repos med Corten stål

PERRON 9¾

BALLERUP
BIBLIOTEK

PERRON 9¾

BALLERUP
BIBLIOTEK

1

2

1 - Det vurderes ikke nødvendigt med ekstra 
handicaprampe, hvor nyt dørparti etableres.
Ny repos udføres i terræn. 
Repos beklædes med cortenstål, således det 
gennemgående cortenbånd på facaden, går med 
i belægning.

2 - Vindueslinjen bevares, hvilket er vigtigt for 
bygningens eksisterende arkitektur
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PERRON 9¾

BALLERUP
BIBLIOTEK

FORELØBIG TEGNING

Skala: Tegner:
H+ARKITEKTER A/S KS:

1 : 100

TESTING
H+ Template V2.0

IProjektID_K00_F4_N04

Unnamed

Author
Checker

EKSISTERENDE FACADE
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PERRON 9¾

BALLERUP
BIBLIOTEK

FORELØBIG TEGNING

Skala: Tegner:
H+ARKITEKTER A/S KS:

1 : 100

TESTING
H+ Template V2.0

IProjektID_K00_F4_N04

Unnamed

Author
Checker

FACADEPRINCIP 1

Eks. Port lakeres / udvendig 
cortenudsmykning

Nye vinduer med lavenergi Facadeudsmykning - Corten stålNy dbt. facadedør/
Udvendig repos med Corten stål

Facadeprincip 1
-Nye lavenergi vinduer
-Nyt dbt. dørparti
-Corten udsmykning
--Udvendigt belægningsarbejde

Konklusion:
Facadeprincip 1 og 2 vurderes som værende det bedste 
forslag, - set økonomisk, tidsmæssigt og arkitektonisk.
Facadeindgrebet vil her være minimalt, og både uforudsete 
økonomiske/tidsmæssige forhold, vurderes overholdt i 
nærværende ideoplæg.
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PERRON 9¾

BALLERUP
BIBLIOTEK

PERRON 9¾

BALLERUP
BIBLIOTEK

FORELØBIG TEGNING

Skala: Tegner:
H+ARKITEKTER A/S KS:

1 : 100

TESTING
H+ Template V2.0

IProjektID_K00_F4_N03

Unnamed

Author
Checker

FACADEPRINCIP 2

Eks. Port lakeres / udvendig 
cortenudsmykning

Nyt overparti etableres Nye vinduer med lavenergi Facadeudsmykning - Corten stålNy dbt. facadedør/
Udvendig repos med Corten stål

Facadeprincip 2
-Nye lavenergi vinduer
-Nyt dbt. dørparti
-Etablering af nyt overparti
-Corten udsmykning
--Udvendigt belægningsarbejde

Konklusion:
Facadeprincip 1 og 2 vurderes som værende det bedste 
forslag, - set økonomisk, tidsmæssigt og arkitektonisk.
Facadeindgrebet vil her være minimalt, og både uforudsete 
økonomiske/tidsmæssige forhold, vurderes overholdt i 
nærværende ideoplæg.
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PERRON 9¾

BALLERUP
BIBLIOTEK

PERRON 9¾

BALLERUP
BIBLIOTEK

FORELØBIG TEGNING

Skala: Tegner:
H+ARKITEKTER A/S KS:

1 : 100

TESTING
H+ Template V2.0

IProjektID_K00_F4_N03

Unnamed

Author
Checker

FACADEPRINCIP 3

Eks. Port lakeres / udvendig 
cortenudsmykning

Nye overpartier etableres

Nye vinduer med lavenergi Facadeudsmykning - Corten stål

Ny dbt. facadedør/
Udvendig repos med Corten stål

Nyt overpartiNyt overpartiNyt overparti

Facadeprincip 3
-Nye lavenergi vinduer
-Nyt dbt. dørparti
-Etablering af nye overpartier ved alle enkelt vinduer
-Corten udsmykning
--Udvendigt belægningsarbejde

Konklusion:
Facadeprincip 3 vurderes som værende på kanten til et for 
stort indgreb i den eksisterende arkitektur.
Økonomisk/tidsmæssigt ligger det over budget.
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PERRON 9¾

BALLERUP
BIBLIOTEK

PERRON 9¾

BALLERUP
BIBLIOTEK

FORELØBIG TEGNING

Skala: Tegner:
H+ARKITEKTER A/S KS:

1 : 100

TESTING
H+ Template V2.0

IProjektID_K00_F4_N06

Unnamed

Author
Checker

FACADEPRINCIP 4

Eks. Port lakeres / udvendig 
cortenudsmykning

Nye vinduer uden sprosser/
etablering af overpartier

Nye vinduer med lavenergi Facadeudsmykning - Corten stål

Nyt dør/facadeparti
Udvendig repos med Corten stål

Nyt vindue/etablering af overpartiNyt overpartiNyt overparti

Facadeprincip 4
-Nye lavenergi vinduer
-Nyt dør/facadeparti
-Etablering af nye overpartier ved alle enkelt vinduer
-Nye vinduer udføres delvis som oprindelige / uden sprosser
-Corten udsmykning
--Udvendigt belægningsarbejde

Konklusion:
Facadeprincip 4 vurderes som værende et for stort indgreb i 
den eksisterende arkitektur.
Økonomisk/tidsmæssigt ligger det over budget.
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PERRON 9¾

BALLERUP
BIBLIOTEK

PERRON 9¾

BALLERUP
BIBLIOTEK

FORELØBIG TEGNING

Skala: Tegner:
H+ARKITEKTER A/S KS:

1 : 100

TESTING
H+ Template V2.0

IProjektID_K00_F4_N06

Unnamed

Author
Checker

FACADEPRINCIP 5

Eks. Port lakeres / udvendig 
cortenudsmykning

Nye sammenlagte
vinduespartier

Nye vinduer med lavenergi Facadeudsmykning - Corten stål

Nyt dør/facadeparti
Udvendig repos med Corten stål

Nye sammenlagt vinduespartier,
redningsåbninger skal etableres

Nye sammenlagte
vinduespartier

Facadeprincip 5
-Nye lavenergi vinduer
-Nyt dør/facadeparti
-Etablering af nye overpartier ved alle enkelt vinduer
-Sammenlægning af vindueshuller
-Nye vinduer udføres delvis som oprindelige / uden sprosser
-Corten udsmykning
--Udvendigt belægningsarbejde

Konklusion:
Facadeprincip 5 vurderes som værende et alt for stort ind-
greb i den eksisterende arkitektur.
Økonomisk/tidsmæssigt ligger det over budget.
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TIDSPLAN GÆLDENDE FOR FACADEPRINCIP 1 & 2

FASE - AKTIVITET

IDEOPLÆG

DISP + PROJEKTFORSLAG

MYNDIGHEDSPROJEKT (EX BRAND/STATIK)

UDBUDSPROJEKT

LICITATION, TILBUD, STAND-STIL, KONTRAHERING

UDFØRELSESPERIODE

AFLEVERING

IBRUGTAGNING

*Risiko - Ekstern brandrådgivning - Est. 3 ugers tillæg

*Risiko - Ekstern statiker - Est. 2 ugers tillæg

*Risiko - Saneringsprojekt - Est. 3 ugers tillæg

*Risiko - Etablering af afl øb ved nyt HC. Toilet - Est. 2 ugers tillæg

*Risiko - Udviddet omlægning af installationer - Est. 1 uges tillæg

*Risiko - Etapeopdeling af byggeplads ift. bygningens benyttelse - Est. 3 ugers tillæg

*Risiko - Myndighedsbehandling - Est. 3 ugers tillæg

*Facadeprincip 3-5 = Forlænget byggetid, Est. 1-4 uger

UGE - 2022

11 - 12

13 - 15

16 - 19

20 - 24

25 - 29

31 - 47

48

48
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ØKONOMISK OVERSLAG
Pris Facadeprincip 1 Facadeprincip 2 Facadeprincip 3 Facadeprincip 4 Facadeprincip 5

Indvendigt arbejde

Nedrivning indvendigt 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Nye vægge/ombygning af eksisterende 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

Flytning/omlægning af installa�oner 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

Ny toiletkerne inkl. sanitet/inventar 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Nye  linoleumsgulve standard 650 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000

Nye  linoleumsgulve special 750 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

Indvendigt malerarbejde 400 120.000 115.000 112.500 110.000 100.000

Delsum 1.015.000 1.010.000 1.007.500 1.005.000 995.000

Nedrivning udvendigt

Nedrivning  Vinduer 500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500

Nedrivning  dør 500 500 500 500 500 500

Nedtagning/deponi - port 500 500 500 500 500 500

Nedrivning beton/tegl 3000 12.000 15.000 34.500 40.500 60.000

Delsum 29.500 32.500 52.000 58.000 77.500

Facadearbejde

Nye false - opmuret 2500 10.000 12.500 28.750 33.750 50.000

Ståltegl 2000 2.000 3.000 7.000 12.000 20.000

Indlagte stålbjælker 21.000 25.000 35.000 45.000 65.000

Nye vinduer mindre format 6.000 30.000 24.000 0 0 0

Nye vinduer stort format 10.000 120.000 130.000 170.000 160.000 40.000

Nye sammenlagte vinduer 30.000 0 0 0 0 180.000

Nyt dørpar� 20.000 20.000 20.000 20.000 30.000 30.000

Lakering af port 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Cortenudsmykning 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Delsum 308.000 319.500 365.750 385.750 490.000

Belægning, udvendigt

Belægningsarbejde 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Delsum 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Samlet prisoverslag 1.452.500 1.462.000 1.525.250 1.548.750 1.662.500

Byggeplads 8 % 116.200 116.960 122.020 123.900 133.000

Vinterforanstaltninger 2% 29.050 29.240 30.505 30.975 33.250

Uforudsete udgi�er 15 % 217.875 219.300 228.787,50 232.312,50 249.375

Eksterne forundersøgelser 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Es�meret saneringsprojekt 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Rådgiver honorar - ARK/ING 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Anderkendt sta�ker 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Brandrådgivning 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

BH-lev., ADK, ABA, skalsikring, rengøring mv. 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Samlet udgi� 2.465.625 2.477.500 2.556.563 2.585.938 2.728.125

Ej medregnet:

Priss�gninger 10%

Lo�arbejdere

Maling af lo�er, Bjælker mv.

Anden teknik ud over at fly�e/omlægge eks. Teknik ved radiatorer

Pris Facadeprincip 1 Facadeprincip 2 Facadeprincip 3 Facadeprincip 4 Facadeprincip 5

Indvendigt arbejde

Nedrivning indvendigt 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Nye vægge/ombygning af eksisterende 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

Flytning/omlægning af installa�oner 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

Ny toiletkerne inkl. sanitet/inventar 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Nye  linoleumsgulve standard 650 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000

Nye  linoleumsgulve special 750 90.000 90.000 90.000 90.000 90.000

Indvendigt malerarbejde 400 120.000 115.000 112.500 110.000 100.000

Delsum 1.015.000 1.010.000 1.007.500 1.005.000 995.000

Nedrivning udvendigt

Nedrivning  Vinduer 500 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500

Nedrivning  dør 500 500 500 500 500 500

Nedtagning/deponi - port 500 500 500 500 500 500

Nedrivning beton/tegl 3000 12.000 15.000 34.500 40.500 60.000

Delsum 29.500 32.500 52.000 58.000 77.500

Facadearbejde

Nye false - opmuret 2500 10.000 12.500 28.750 33.750 50.000

Ståltegl 2000 2.000 3.000 7.000 12.000 20.000

Indlagte stålbjælker 21.000 25.000 35.000 45.000 65.000

Nye vinduer mindre format 6.000 30.000 24.000 0 0 0

Nye vinduer stort format 10.000 120.000 130.000 170.000 160.000 40.000

Nye sammenlagte vinduer 30.000 0 0 0 0 180.000

Nyt dørpar� 20.000 20.000 20.000 20.000 30.000 30.000

Lakering af port 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Cortenudsmykning 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Delsum 308.000 319.500 365.750 385.750 490.000

Belægning, udvendigt

Belægningsarbejde 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Delsum 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

Samlet prisoverslag 1.452.500 1.462.000 1.525.250 1.548.750 1.662.500

Byggeplads 8 % 116.200 116.960 122.020 123.900 133.000

Vinterforanstaltninger 2% 29.050 29.240 30.505 30.975 33.250

Uforudsete udgi�er 15 % 217.875 219.300 228.787,50 232.312,50 249.375

Eksterne forundersøgelser 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Es�meret saneringsprojekt 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Rådgiver honorar - ARK/ING 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000

Anderkendt sta�ker 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

Brandrådgivning 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

BH-lev., ADK, ABA, skalsikring, rengøring mv. 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

Samlet udgi� 2.465.625 2.477.500 2.556.563 2.585.938 2.728.125

Ej medregnet:

Priss�gninger 10%

Lo�arbejdere

Maling af lo�er, Bjælker mv.

Anden teknik ud over at fly�e/omlægge eks. Teknik ved radiatorer


