
  26. januar 2024 

Kornblomsten Hovedtidsplan 

Tidspunkt Aktion 

Januar 2024 –  maj 2024 JJW Brugerdialog, ideoplæg og 

byggeprogram. 

Primo 2024  Økonomi udvalg. Anlægsbevilling 

 

Medio 2024 BSU inddragelse 

August – september 2024 Totalrådgiver udbud og kontrahering 

Oktober 24 - januar 25 Udarbejdelse af udbuds- og 

udførelsesprojekt 

Februar – april 25 Hovedentreprenør udbud og 

kontrahering 

1. Maj 25 Fraflytning af BFO – Afhængig af at 

tilbygning på Rugvænget er færdigt.  

Maj 25 – primo 26 Byggefase 

Primo 26  Fuld i ibrugtagning 


