



Dato: 21. februar 2017

Tlf. dir.: 2024 0869

E-mail: adri@balk.dk

Kontakt: Anna Driscoll

Sagsnr.: 00.01.10-S49-1-17

# Tids- og procesplan for Borgermillion 2017

## **Annoncering**

Borgermillionprojektet initieres via forskellige kommunikationskanaler. Projektidéer sendes ind på [www.ballerup.dk/borgermillionen](http://www.ballerup.dk/borgermillionen)

Kommune: screening af projekterne i forhold til lovmæssige krav og kravene til udvalg af projekterne og økonomi.

*(april måned)*

## **Workshops i de 4 bydele**

- Præsentation af projekter
- Udvalg i plenum af max. 3 projekter, som går videre i processen
- Videreudvikling af de udvalgte projekter i grupper rundt om borde.

*(maj måned)*

**Projekterne gøres færdigt** ved at udfylde et detaljeret projektskema på [www.ballerup.dk/borgermillionen](http://www.ballerup.dk/borgermillionen)

Projekterne skal igennem en kortere kvalificeringsproces.

*(maj måned)*

**Udstilling af projekterne** på borgertorvet og på bibliotekerne

*(maj måned)*

## **Afstemning ved borgermøder i de 4 bydele**

De vindende projekter bliver valgt.

*(juni måned)*

## **Realisering af projekterne**

Den gode historie fortælles.

## **Evaluering**

*(juli-december)*

