

## Tidsplan – Evaluering af nuværende Team Danmark aftale 2017-20 og forberedelse af ny aftale for 2021-2024 – Ballerup Kommune

Tidspunkter	Handlinger
20. januar 2020	Tidsplan og form godkendes
22. januar 2020	Endelig spørgeskema og spørgeguide fremsendes til Peter Bøgelund
25. januar 2020	Spørgeguide til klubberne godkendes
1. februar 2020	Spørgeguide udsendes til klubberne sammen med doddle med mødedatoer
1. februar 2020	Spørgeskema til elever i idrætsskolerne godkendes
8. februar 2020	Datoer for workshop meldes ud
15. februar 2020	Mødedatoer med klubberne på plads
19. februar 2020	Eliteidrætsråds møde - tendenser
20. februar 2020	Interviewguide til interview med idrætslærerne godkendes
15. februar – 1. marts	Interview med klubberne
24-28. februar 2020	Spørgeskemaundersøgelse for eleverne i idrætsskolerne gennemføres
24-28. februar 2020	Spørgeskemaundersøgelse til idrætslærerne
2-14. marts 2020	Data fra spørgeskemaundersøgelse bearbejdes
20. februar 2020	Program – invitation til workshop for satsningsidrætterne udsendes
20. marts 2020	Udarbejdelse af dagsorden for workshop
April 2020	Workshop for klubberne
10. april	1. udkast til rapport udarbejdet
1. maj 2020	Endelig evalueringsrapport udarbejdet
Maj 2020	Aftale med klubber på plads
August 2020	1. udkast til TD kontrakt
Oktober 2020	Team Danmark aftalen politisk færdigbehandlet