



Revideret køreplan for samlet kolonihaveindsats og borgerproces

Juni 2020

- Forslag til lokalplan 182 forelægges TMU/KMB

Juli-august 2020

- Lokalplanforslag udsendes i høring i 10 uger. Høringsfristen forlænges med to uger, da den går ind over sommerferieperioden. Høringen afsluttes 6. september 2020.
- Borgermøde (virtuelt) afholdes i høringsperioden.

August-september

- Møde med kolonihaveforeningerne om evt. droneflyvninger og landopmålinger samt samarbejde med foreningerne i den forbindelse.
- Udvælgelse af de første 50 overbebyggelsessager i de 12 foreninger og start af påbudssager.

Efterår 2020

- Vedtagelse af ny lokalplan for kolonihaver i Ballerup Kommune

November 2020 - august 2021

- Dialog med de enkelte kolonihaveejere samt foreningernes bestyrelse om ulovlig beboelse og om lovliggørelse af byggeriet på baggrund af den nye lokalplan, tilsyn og påbud. Processen tilrettelægges sådan, at de lodder, der har de alvorligste overtrædelser i relation til byggeri og beboelse prioriteres først. Sagerne om lovliggørelse af den enkelte kolonihavelod indledes efterhånden, som de er klar og forventes at strække sig over hele den resterende projektperiode.

Forår 2021

- Efter vedtagelse af lokalplanen udstedes en generel frist for fysisk lovliggørelse af al byggeri i kolonihaverne, der giver mulighed for, at kolonisterne kan få bragt forholdene i orden. Fristen forventes at blive til foråret 2021.