



Dato: 23. oktober 2014

Tlf. dir.: 4477 2921

E-mail: inkr@balk.dk

Kontakt: Inge Kristensen

Sagsnr.: 27.00.00-G01-319-14

Notat

I efteråret 2014 skulle ombygningen af Solvej 6 være afsluttet, hvor for Parkhuset påbegyndte sin indflytning den 13. oktober. Forudsætningen var, at Solvej 6 var indflytningsklar, hvilket har vist sig ikke at være tilfældet.

Det vurderes, at Solvej 6 tidligst kan tages fuldstændigt i brug omkring december.

Aktivitetscentret Parkhuset og bofællesskabernes Værestedet skulle 'flyttes' til Solvej 6, og de ældre brugere af Krumtappen skulle ligeledes have adgang til lokalerne om aftenen.

Der er følgende udfordringer:

1. Manglende netværk/trådløst netværk i ejendommen.
2. Beskadiget gulv, som har krævet en afslibning m.m., hvilket har forhindret brug af gulvet og dermed caféområdet.
3. Dårlige adgangsforhold, hvor folk med fx rollator eller kørestol ikke vil kunne få adgang.
Billeddokumentationen, som er fra den 13. oktober dvs. før dagene med regn, skitserer dette. Entreprenøren har indtil jul til at færdiggøre dette - hvilket ikke er blevet oplyst brugerne af huset før nu.

Parkhusets brugerråd er derfor blevet kontaktet for at orientere dem om, at ibrugtagelsen af Solvej 6 må afvente minimum en uge formentlig mere.

