



Tilsynsnotat


02.02.2022

Projekt nr.: 1017907
+45 2540 0044
thsa@moe.dk

Projekt: Skovlunde Bymidte
Emne: Ombygning af nordlige del af tunnel
Notat nr.: 1
Entreprise:

Pkt.	Kontrol	Bemærkninger	Aktion
001		Trappe, hulmur langs trappe, beplantning og belægninger er nedbrudt foran den nordlige del af tunnelen.	Ingen yderligere aktion.
002		Trappe, hulmur langs trappe, træer og belægninger er nedbrudt omkring den nordlige del af tunnelen.	Ingen yderligere aktion

003		<p>Betonpladerne er støbt, således der er en fuge ca. hver 3-3.5 m. Det ville være fordelagtigt at nedbryde sektionen i dette snit.</p>	<p>Ingen yderligere aktion.</p>
004		<p>Kantbjælke i enden af tunnelen har umiddelbart ikke nogen funktion længere, da hulmuren der tidligere har stået oven på her er nedbrudt.</p>	<p>Ingen yderligere aktion.</p>
005		<p>Området foran tunnelen er ikke nedbrudt, og der skal nedbrydes iht. Situationsplanen.</p>	<p>Medtages til dispositionsforslaget.</p>

Fagtilsyn	Dato: THSA	Underskrift: 
-----------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tilbage melding			
Udført	Fra:	Til:	
Underskrift entreprenør:	Dato:		

--

Kopi sendt til:	
------------------------	--