

Udgifter til midlertidig busafvikling

i forbindelse med omlægningen af Banegårdspladsen (Kickstart)

Nedenstående er afrundede tal, baseret på et overslag fra Rambøll, som er kommunens bygherrerådgiver vedr. Kickstart-projektet.

MIDLERTIDIG BUSAFVIKLING

Etablering af midlertidig busterminal på Linde Allé

Entreprenørudgifter til opbrydning, underbygning, kantsten, belægning, udstyr og afmærkning samt afvanding mv.

3.600.000 kr.

Arbejdsplads og trafikregulering samt 30% til uforudseelige udgifter

1.300.000 kr.

Depotudgifter til jord samt projektering og tilsyn
I alt ca.

1.300.000 kr.

6.200.000 kr.

Etablering af midlertidigt busdepot ved posthuset

Entreprenørudgifter til opbrydning, underbygning, kantsten, belægning, udstyr og afmærkning samt afvanding mv.

460.000 kr.

Arbejdsplads og trafikregulering samt 30% til uforudseelige udgifter

165.000 kr.

Depotudgifter til jord samt projektering og tilsyn
I alt ca.

120.000 kr.

745.000 kr.

Ovenstående er excl.:

- bygherrerådgivning
- flytning af ledninger og kabler
- arealerhvervelse

Disse poster forventes at beløbe sig til

ca. **1.000.000 kr.**

Samlet udgift vedr. midlertidig busafvikling, anslået

ca. **8.000.000 kr.**