

# TIDSPLAN - SVERIGESMODEL

AKTIVITETER	OKT 2016	NOV 2016	DEC 2016	JAN 2017	FEB 2017	MARTS 2017	MAJ 2017	JUNI 2017	.....	DEC 2017
ORGANISERING										
FORANDRINGSTEORI										
KOMMUNIKATION										
TILBUDSVIFTE										
SAMLET PLAN FOR IMPLEMENTERING og KONKRET PLAN FOR FØRSTE IMPLEMENTERINGSFASE										

