

FORBEREDELSESPLAN Pædagogisk Analyse

Forberedelsesplanen indeholder en række elementer og delopgaver, der samlet har til formål at forberede den samlede implementering. Forberedelsesfasens tidsramme er fra oktober 2016 til januar 2017.

Arbejdet med forberedelsesplanen vil være organiseret jf. samlet organiseringsplan for udmøntning af Børne- og Ungestrategien "Fællesskaber for alle - Alle i fællesskab".

Forberedelsesplanen indeholder overordnet fire temaer:

1. Aktiviteter
2. Kommunikation

Aktiviteter

	Aktivitet	Ansvarlig	Afrapportering / Beslutningsniveau	Dato
Kommissorier	Udarbejdelse af kommissorier til Referencegrupperne	C-SIK	Fælles ledelsesudvalg	25.sep
Mål og succes-kriterier	Opstilling af de overordnede Mål og succeskriterier	C-SIK	Fælles ledelsesudvalg BSU	okt/nov 2016
	Sparring i referencegrupperne			
Projektplan	Første indledende faser i projektplanen udarbejdes	C-SIK	Fælles ledelsesudvalg	Okt -nov
Referencegrupper	Mødeaktiviteter med referencegruppen Plan for møderækken	C-SIK	Centerchef	Sep - nov
Ledelse	Plan for involvering og afstemning med distriktsledere	C-SIK	Centerchef	Sep - okt
Procesplan	Første indledende faser i procesplanen udarbejdes	C-SIK	Centerchef	Sep-okt

Input fra andre kommuner	Hvidovre Lejre Frederikssund	C-SIK	Afsnitsleder Pæd&Læring	aug- nov
Vejledere	Udvælgelse af vejledere, der skal uddannes i første fase	C-BUR	Afsnitsleder PPR	Nov-dec
Ekstern udbyder	Afklaring af evt. valg af ekstern udbyder ift uddannelsesforløb	C-SIK	Fælles ledelsesudvalg	Okt-nov
Undervisere	Hold sammensætning af undervisere – eksterne og interne	C-SIK	Afsnitsleder PPR + Afsnitsleder Pæd&læring	Nov-dec
Undervisnings indhold	Indhold i kursus tilrettelægges Sparring med referencegrupperne	C-SIK	Afsnitsleder Pæd&læring	Okt - dec
Projektledere	Forberedelse af træning og uddannelse	C-SIK	Afsnitsledere	Okt-nov
Logistik	Første planer for udrulning	C-SIK	Fælles ledelsesudvalg	Nov-dec

Træning	Unv.plan for træning af vejledere - hvor, hvornår og i hvad?	C-SIK	Afsnitsleder PPR + Afsnitsleder Pæd&læring	Nov - dec
	Unv.plan for træning af ledere - hvor, hvornår og i hvad?			
Pilotforløb	Forberedelse af pilotforløbet Tidsplan Indhold Involvering af distriktsledere Involvering af referencegrupper	C-SIK	Centerchef C-SIK	Nov-dec
Samlet implementerings- plan	En samlet overordnet implementeringsplan samt konkret plan for første implementeringsfase	C-SIK	Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget	Jan. 2017

Kommunikationsplan

Kommunikation	Aktivitet	Ansvarlig	Afrapportering / Beslutningsniveau	Dato
Distriktsledere	Workshop for distriktsledergrupper	Fælles ledergruppe	Fælles ledelsesudvalg	2.sep
Pæd.ledere	Workshop for pæd.ledere	Fælles ledelsesudvalg	Fælles ledelsesudvalg	nov
Infomateriale	Udarbejdelse af undervisningsmateriale Informationsmateriale	C-SIK	Fælles ledelsesudvalg	Nov-dec