

Tabel 5 Forventet tidsplan for udbygning af forsyningsnettet mv. - tillæg

Område	Sag	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Anden plan-periode
Byudvikling og byomdannelse/fortætning								
B13.2S, B21R	Udvidelse med op til 350 studieboliger og 150 familieboliger studieboliger (80 % en-personers, 20 % 2- personers) ved DTU			x	x			
B14S, B31R	Ønske om at kunne udnytte byzonearealet mellem Sydbuen og Harrestrup Å til byformål med op til 50 boligenheder				x	x		
B17S, B33R	Området ved Grantoftten er mod nordvest udvidet med ønske om udnyttelse til boligformål med op til 50 boligenheder.					x	x	
B26.1S, B36R, B38R	Dele af erhvervsparken omkring Telegrafvej er under omdannelse fra erhvervsformål til boliger og andre byformål.			x	x	x	x	
B27S, B37R	Bispevangen: 25 almene boliger (kombination af etageboliger og rækkehuse) samt offentlige formål.		x	X	x			
B28F/S, B36R	Dommergrunden/Rolighedsvej: 134 etageboliger, evt. lidt erhverv	X	X	x				
B28 F/S, B36R	Banegårdspladsen: 25 etageboliger m. caféer og butikker + offentligt byrum	x	x	x	X			
B28 F/S, B24F, B36R	Bydammen Boliger på nuværende p-arealer; ca. 70 boliger			X	x			
	Posthusgrunden, Banegårdspladsen Kommunale institutioner, eller boliger. 50-60 boliger (B% 100), evt. kombineret med butik eller café i stueplan.					X		
	Udvidelse af Ballerup Centret med biografcenter med 6 sale			x				

	Hold-an Vej (mellem Sct. Jacobsvej og Linde Allé)							
	Boliger (40 stk.), evt. i kombination med P-hus					X		
	Præstevænget							
	Ca. 70 boliger fordelt på flere parceller plus udvidelse af plejecenter.			x	x	x		
	Parkvej							
	64 etageboliger, 16 etageboliger i 2019, resterende 2019 - 2022			X	x	x	x	
	Møllen Ca. 14 rækkehuse						X	
	Baltorplænen Boliger langs Banetoften							2023

B61S	Plan om udstykning af Hold- an Vej 180 i 1- 2 yderligere ejendomme til boligformål (parcelhuse)							
S21S, S22R	Kommunal institution på Lundebjerggårdsvej rives ned, og erstattes af 40 nye tæt-lave boliger.			x	x			
S22.1S, S22R	Syd for Lundebjerggårdsvej skal etableres 30 nye tæt-lave boliger.			x	x			
S22.1S, S22R	Tidligere posthus fjernes og bebygges med 30 boliger.		x	x				
S21S, S22.1S, S22R	Skovlunde Bymidte Nord: Fornyelse af bymidte og udvidelse med 220 etageboliger og tæt- lave boliger	x	x	x	x	x	x	
S21S, S22.1S, S22R	Skovlunde Bymidte Syd Fornyelse med 70 etageboliger							
S22.1S, S22R	Plan om 40 stk. familieboliger i stedet for institution i Lilletoften.		x	x	x			
S20S S24R	Lystoftegård 20 nye seniorboliger i bofællesskab i 1- plan ved Skovlunde Gadekær			x	x			
S21S, S22R	Bybjergvej Fællesskabshuset, opføres 17 familieboliger, som etageboliger på 3 etager.							x

B28F/S	Lindevænget				x	x	x	
B28F/S	Den resterende del							2030-2050
M32.4F	Måløv Hovedgade						x	
M33F	Liljevangsvej/Kratvej						x	
M37F/S	Boligkvarteret Måløvvej Oplandet har overløb til Måløv Å. Indsats jf. Indsatsprogramsbekendtgørelsen							2023-2024
Kloakrenovering								
B23S, B29R	Renovering af regn- og spildevandsledning	x	x	x	x			
B27S, B37R	Renovering af regn- og spildevandsledning på Bispevangen, Degnevangen, Lindbjergvej	x	x	x	X			
S11.1S, S27R	Renovering af regn- og spildevandsledning	x	x	x	X			
S21.1S, S21S, S22R	Ballerup Boulevard	x						
S54S, S19R, S18R	Renovering af regn- og spildevandsledning	x	x	x	X			
	Harrestrup Å- samarbejdet							
S10R, S11R, S12R	Der skal reserveres areal til Sømose Å projekt til tilbageholdelse af regnvand/Skybrudsløsning jf. Harrestrup Å- samarbejdet.							