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1 INDLEDNING 
 

1.1 INTRODUKTION OG OPSUMMERING 

 

Interxion ejer 3 serverhaller, som året rundt kræver en stor mængde køling, for at serverne kan fungere. 

Det nuværende køleanlæg bortleder overskudsvarmen til omgivelserne. 

 

Projektforslaget indeholder en løsning, hvor overskudsvarmen fra kølingen af Interxions serverhaller, 

direkte anvendes til fjernvarmeproduktion ved at inkorporere et varmepumpeanlæg hos Interxion. Der 

benyttes overskudsvarme på 22-30°C, til at producere fjernvarme ved 80°C. Varmepumpeanlægget for-

ventes at have en samlet effekt på 6,4 MW varme, og forventes at producere ca. 48 GWh varme om 

året, jævnt stigende mod 55 GWh om året mod 2035.  

 

Interxion benytter i forvejen 100% el produceret på vedvarende energikilder, og fjernvarmeproduktionen 

herfra vil derfor give Vestforbrænding mulighed for at levere endnu mere miljøvenligt fjernvarme hele 

året rundt. Varmepumpen forventes at have en COP på ca. 3,4, og kan derfor være samfundsøkono-

misk sammenlignelig med fjernvarme produceret på biomasse. 

 

Interxion ejer og driver varmepumpeanlægget, mens Vestforbrænding står for fremføring og vedligehol-

delse af fjernvarmetilslutningen. Anlægget forventes idriftsat i Q4 2020. Den samlede investering for 

hele projekt forventes i omegnen af 29 mio. kr. 

 

Vestforbrænding ønsker at fremme projektet, da Vestforbrænding heraf vil medvirke til at introducere 

store varmepumper i fjernvarmeforsyningen, og hermed virke til en introduktion af el som varmekilde i 

fjernvarmesystemet. 

 

Endvidere vil projektet specielt i vintermånederne medvirke til at fortrænge naturgas i det samlede fjern-

varmesystem.  

 

Anlægget vil udelukkende bruge el til produktion af fjernvarmen, og der vil derfor ikke udledes lokale 

emissioner. Projektet betyder en samlet CO2-reduktion på ca. 1.600 tons pr. år. Støjemissionerne vil 

ikke blive forhøjet ift. den nuværende løsning. 

 

Projektet udviser både god samfundsøkonomi og selvskabsøkonomi, og både Ballerup Kommunes ind-

byggere og specielt Vestforbrændings fjernvarmekunder vil derfor få nytte af projektet. De økonomiske 

nøgletal understreger dette: 

 

• Samfundsøkonomiske nutidsværdi (15 år, 4% p.a.): 79 mio. kr. 

• Selvskabsøkonomisk nutidsværdi (15 år, 7,5% p.a.): 27 mio. kr. 

 

 

1.2 ANSØGNING OM GODKENDELSE AF PROJEKTFORSLAG 

 

Det er kommunerne, der godkender varmeplanlægningen i Danmark. Det vil sige, at det er kommunal-

bestyrelsen, der tager den endelige beslutning om, hvordan varmeplanlægningen og udbygningen skal 

foregå i kommunen. Eftersom der mht. varmepumpeanlægget hos Interxion, Ballerup er tale om et kol-

lektivt varmeforsyningsanlæg (se afsnit 2) skal der derfor udarbejdes et projektforslag (nærværende do-

kument), som forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. 
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Dette projektforslag er udfærdiget i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 om varme-

forsyning og Bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 med senere ændringer (Bekendtgørelse 

om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg). 

 

A §3, stk. 1 i Projektbekendtgørelsen1 fremgår det, at projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, der 

er omfattet af bilag 1 til Projektbekendtgørelsen, herunder varmepumper til kombineret produktion af 

varme og køling, skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse. Kommunalbestyrelsen skal 

ifølge Projektbekendtgørelsen som udgangspunkt kun godkende et projekt, hvis projektet er det mest 

samfundsøkonomisk fordelagtige. 

 

Herudover gælder det, jf. Projektbekendtgørelsens §14 (også kaldet ”kraftvarme-kravet”), at kommunal-

bestyrelsen ved etablering af produktionsanlæg med en varmekapacitet over 1 MJ/s til levering af opvar-

met vand eller damp til et fjernvarmenet, der forsynes af et centralt kraftvarmeanlæg, kun kan godkende 

projektet, hvis anlægget indrettes som kraftvarmeanlæg. 

 

Forudsætningen for at være omfattet af det centrale Kraftvarmekrav er, at fjernvarmenettet forsynes af et 

centralt kraftvarmeanlæg. I forbindelsen med udarbejdelsen af nærværende projektforslag, er det derfor 

blevet undersøgt om hvorvidt eller ej det foreslåede varmepumpeanlæg skal levere varme til et fjernvar-

menet, der forsynes af et centralt eller decentralt kraftvarmeværk.  

 

Det er ifølge Energistyrelsen2 Ballerup kommune der er myndighed på afgørelsen om hvorvidt Vestfor-

brænding kan anses for værende decentralt anlæg. 

 

Hertil kommer, at de eneste kraftvarmeanlæg som er centrale, ifølge Bekendtgørelse om tilladelse til 

etablering og ændring af elproduktionsanlæg4 § 17, stk. 1., er dem, som findes på listen i bekendtgørel-

sens § 17, stk. 2., eller dem, hvortil der efter den 1. juni 2003 er givet eller gives godkendelse efter elfor-

syningsloven til opførelse af elproduktionsanlæg med en kapacitet på over 100 MW elproduktion jf. be-

kendtgørelsens § 17, stk. 3. Alle andre kraftvarmeanlæg er ifølge § 17, stk. 1 decentrale. 

 

De eneste kraftvarmeanlæg er ifølge listen § 17: 

 
1) Amagerværket. 
2) Asnæsværket. 
3) Avedøreværket. 
4) H. C. Ørstedsværket. 
5) Kyndbyværket. 
6) Svanemølleværket. 
7) Stigsnæsværket. 
8) Rønneværket. 
9) Enstedværket. 
10) Esbjergværket. 
11) Fynsværket. 
12) Herningværket. 
13) Randersværket. 
14) Skærbækværket. 
15) Studstrupvæket. 
16) Nordjyllandsværket 

 

Eller værker med elproduktion over 100 MW. Da Vestforbrændings kapacitet er ca. 36 MW (el) synes 

Vestforbrænding ikke at være omfattet af definitionen af ”centrale” 

 

 

1 BEK nr. 1792 af 27/12/2018 
2 Bekræftet per mail fra specialkonsulent Søren Lyng Ebbehøj, Energistyrelsen, 22/8/2019, som angiver at det er 

kommunen der som varmeplanmyndighed skal tage stilling til, hvorvidt et område er centralt eller decentralt fjernvar-

meområde.  



 

VIEGAND 
MAAGØE  SIDE 5 AF 26 

 

 

 

Det kan endvidere oplyses, at Vestforbrændings fjernvarmenet alene forsynes fra Vestforbrændings 

egen produktion af energi på affaldsforbrændingsanlægget i Glostrup, suppleret med spidslastproduk-

tion baseret på naturgas, primært på egne anlæg. 

 

Der modtages således ikke energi fra de centrale kraftvarmeanlæg i Hovedstadsområdet (eller for den 

sags skyld nogen af de på listen i § 17 nævnte anlæg) 

 

Vestforbrændings fjernvarmenet bør derfor betragtes som decentral kraftvarme, og dermed ikke omfattet 

om kravet om dispensation fra kraftvarmekravet. 

 

Ballerup Kommune ansøges således om at godkende projektforslaget, der udnytter overskuds-

varme til produktion af fjernvarme i Ballerup Kommune. 

 

1.3 PROJEKTANSVARLIG 

 

Projektansvarlig for projektet er: 

 

Interxion Danmark ApS 

Industriparken 20a, 2760 Ballerup, Danmark 

 

Kontaktperson: 

Michael Bjerno 

+45 41 99 05 02 

Michaelbj@interxion.com  

 

 

 

Som indgår samarbejde med forsyningsselskabet: 

 

I/S Vestforbrænding 

Ejby mosevej 219, 2600 Glostrup, Danmark 

 

Kontaktperson: 

Søren Axelsen 

+45 44 85 71 90 

SAX@vestfor.dk 

  

mailto:Michaelbj@interxion.com
mailto:SAX@vestfor.dk
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2 FORHOLDET TIL VARMEPLANLÆGNINGEN 
 

Da varmepumpen som ønskes etableret hos Interxion, Ballerup, er et fjernvarmeforsyningsanlæg og da 

varmepumpens varmekapacitet er over 0,25 MW er der tale om et kollektivt varmeforsyningsanlæg om-

fattet af §2 i lov om varmeforsyning3. 

 

En ansøgning om godkendelse af projekter (projektforslag) for kollektive varmeforsyningsanlæg skal jf. 

Projektbekendtgørelsen4 være skriftlig og ledsaget af følgende oplysninger i det omfang, som er nød-

vendigt for kommunalbestyrelsens vurdering af projektet: 

 

Ansøgning om godkendelse af projekter (projektforslag) for kollektive varmeforsyningsanlæg skal 

være skriftlig og ledsaget af følgende oplysninger i det omfang, som er nødvendigt for kommunalbe-

styrelsens vurdering af projektet: 

1) Den eller de ansvarlige for projektet. 

2) Forholdet til varmeplanlægningen, herunder forsyningsforhold og varmekilder, jf. § 4, og forholdet 

til kommune- og lokalplaner. 

3) Forholdet til anden lovgivning, herunder til lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning. 

4) Fastlæggelse af forsyningsområde og varmebehov, fastlæggelse af hvilke tekniske anlæg, herun-

der ledningsnet, der påtænkes etableret eller ændret, og anlæggets kapacitet, forsyningssikkerhed 

og andre driftsforhold samt for affaldsforbrændingsanlæg forholdet mellem forbrændingskapaciteten 

og affaldsgrundlaget, jf. § 50 b i lov om miljøbeskyttelse eller regler udstedt i medfør heraf. 

5) Tidsplan for etableringen eller ændringen og ved konverteringsprojekter en redegørelse for var-

megrundlaget og konverteringsforløbet. 

6) Arealafståelser, servitutpålæg og evt. aftaler med grundejere m.v., der er nødvendige for anlæg-

gets gennemførelse. 

7) Redegørelse for projektansøgers forhandlinger med, herunder evt. udtalelser fra berørte forsy-

ningsselskaber og virksomheder m.fl. 

8) Økonomiske konsekvenser for forbrugerne. 

9) Energi- og miljømæssige vurderinger samt samfunds- og selskabsøkonomiske vurderinger. 

10) Samfundsøkonomisk analyse af relevante scenarier. For projektforslag, der vedrører etablering 

eller udvidelse af varme- eller naturgasdistributionsnet, anses individuel forsyning for et relevant 

scenarium. 

 

 

Nærværende projektforslag omfatter på den baggrund en beskrivelse af projektet i overensstemmelse 

med punkterne ovenfor. 

  

 

3 LBK nr. 64 af 21/01/2019 
4 BEK nr. 1792 af 27/12/2018 
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2.1 PROJEKT SET I FORHOLD TIL FJERNVARMEUDBYGNING I BALLERUP KOM-

MUNE 

 

Fjernvarmenettet i Ballerup er under de nuværende selskabs- og samfundsøkonomiske betingelser ud-

bygget til fuld udstrækning. 

 

Der gennemføres mindre udbygninger i forbindelse med nybyggeri, hvor dette kan gennemføres inden 

for ovennævnte betingelser. 

 

Projektet vil derfor ikke umiddelbart føre til en øget udbygning af fjernvarmeforsyningen i Ballerup Kom-

mune. 

 

 

2.2 ALTERNATIVER TIL NUVÆRENDE PROJEKT 

 

Området der forventes forsynet med overskudsvarme fra Interxion, forsynes i dag fra det eksisterende 

fjernvarmenet i Ballerup kommune. Dette net ejes og drives af Vestforbrænding og forsynes med af-

faldsbaseret fjernvarme fra Vestforbrændings produktionsanlæg i Glostrup, suppleret med spidslast i de 

koldeste perioder (sammenlagt svarende til 2 mdr. pr. år), produceret på lokale anlæg drevet ved natur-

gas. 

 

Der påregnes ikke i det foreslåede projekt nogen udbygning af nettet i Ballerup. Overskudsvarmen fra 

Interxion vil derfor erstatte fjernvarme produceret på naturgas i en periode på 2 mdr. pr. år og fjernvarme 

produceret i Glostrup i 8-9 mdr. pr. år. 

 

Alt i alt vil gennemførelse af projektet føre til en lavere produktionspris for fjernvarme, som belyst under 

de selskabs- og samfundsøkonomiske analyser.  
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3 FORHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING 
 

Projektforslaget vedrører ikke el- og naturgasforsyning, hvorfor lov om elforsyning og lov om naturgas-

forsyning ikke har relevans for projektet. 

 

Når projektet er etableret, vil der blive afholdt afgifter efter elafgiftsloven (elvarmeafgift). 

 

Projektet forventes at komme ind under de nuværende regler for overskudsvarmeafgift, og Interxion vil, 

efter at projektet er etableret, betale overskudsvarmeafgifter i overensstemmelse med gældende satser, 

i henhold til det modtagne vederlag for fjernvarmeleverancen til Vestforbrænding. 

 

Projektområdet er omfattet af lokalplan 108, som dækker området mellem Ballerup Byvej og jernbanen i 

Lautrupgård bydel, og er inkluderet i planområde A, der jf. lokalplanen kan anvendes til større fremstil-

lings- og service industri. Det vurderes at projektet ligger indenfor bestemmelserne i lokalplanen. 

 

Såfremt det bliver nødvendigt at opstille en bygning eller en container til varmepumpeinstallationen, vil 

der blive indhentet byggetilladelse iht. Byggeloven. 

 

Projektet vurderes i øvrigt at være i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

 

  



 

VIEGAND 
MAAGØE  SIDE 9 AF 26 

 

 

 

4 TEKNISKE LØSNING OG NØGLETAL 
 

4.1 SYSTEMOMBYGNING 

 

Der etableres et varmepumpeanlæg hos Interxion i Ballerup, med det formål at levere køling til serverin-

stallationerne samtidig med der produceres fjernvarme til fjernvarmenettet af overskudsvarmen. Varme-

pumpen forventes i driftssat i Q4 2020 (se kapitel 5 for detaljeret tidsplan). 

 

Interxion har 3 serverhaller, ”CHP1.1”, ”CHP 1.2”, samt ”CPH 2”5. Serverne køles pt. af et eksisterende 

vandbåret køleanlæg bestående af frikølere, kølekompressorer/chillers og et ATES6 anlæg. Varmepum-

peinstallationen vil fungere som køleanlæg og samtidig benytte overskudsvarmen fra serverne til at pro-

ducere fjernvarme på. 

 

Det eksisterende køleanlæg bibeholdes, og benyttes i de perioder hvor der ikke er behov for fjernvarme-

leverance, samt fungerer som et redundant kølesystem når varmepumpen kører. Varmepumpeanlægget 

bygges derfor op parallelt med det eksisterende køleanlæg.  

 

Indhentede tilbud fra varmepumpeleverandører angiver at kølemidlet der vil blive benyttet, muligvis vil 

være et HFO-kølemiddel7, men muligheder for at benytte ammoniak holdes åbne. 

 

Nedenfor ses et simpelt principdiagram over det samlede kølesystem, samt placeringen af varmepum-

pecentralerne og deres indbygning i Interxions eksisterende kølesystem. Større version findes i Bilag A. 

 

Interxion
CPH 1.1

Interxion
CPH 1.2

Frikøl

Chiller 
1-4

ATES

VP Central 1
2 x 1800 kW

Frikøl

Chiller 
5-8

Interxion
CPH 2

Frikøl

Chiller 

VP Central 2
1 x 1000 kW
1 x 1800 kW

FJV

80
°C

55
°C

Skel

22°C

17°C

22°C

17°C

30°C

20°C

 
Figur 1: Principdiagram over den samlede varmepumpeløsning 

 

Den fysiske placering af kølekredse, varmepumpecentraler og fjernvarmetilkobling kan ses på Figur 2. 

 

Det vurderes muligt at finde plads til central 1 i gården overfor de eksisterende anlæg til CPH 1. Centra-

len betjener både CPH 1.1 og 1.2 og tilslutningen til de eksisterende kølekredse foregår via en rørbro 

 

5 CPH2 er per juni 2019 stadig under udbygning, og forventet færdig i 2023. 
6 ”Aquifer Thermal Energy Storage”, energilagring i grundvandsmagasiner. 
7 HFO-kølemidler som R1234ze har samme klimavenlige egenskaber som ammoniak (0 ODP, <5 GWP), men har 

ikke de samme miljøpåvirkninger som ammoniak kan have. 
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over pladsen, og der tilkobles ved allerede eksisterende tilkoblingspunkter på de gamle kølekredse. Var-

mepumpecentral 2 foreslås placeret i forbindelse med de nye køleanlæg ved CPH 2. Herfra er afstan-

den meget kort til fjernvarmetilkoblingen. Samlet forventes det at Vestforbrænding skal etablere ca. 240 

meter rør. 

 

I Bilag B findes skitser over fjernvarmeinstallationen i området, herunder Interxions tilkoblingspunkt, 

samt en opmåling af det nødvendige rørtræk fra varmepumpecentralerne til tilkoblingspunktet. 

 

Tørkølere

Kølekreds 2
CPH 1.2
17/22°C

Fjernvarmetilkobling
55/80°C, 16 bar

Kølekreds 1
CPH 1.1
17/22°C

Kølekreds 3
CPH 2.1
20/30°C

V
P 

Ce
n

tr
al

 2

V
P 

Ce
n

tr
al

 1

Node_1

 
Figur 2: Fysisk placering af kølekredse, varmepumpe centraler og fjernvarmetilkobling. 

 

4.2 TEMPERATURNIVEAUER 

 

Følgende temperaturniveauer for hhv. kølekredsene og fjernvarmekoblingen er forventet for varmepum-

peinstallationen. 

 

• Kølekreds CPH 1.1 og 1.2: (frem/retur) 17 / 22°C 

• Kølekreds CPH 2.1:    20 / 30°C 

• Fjernvarmetilkobling:    80 / 55°C 
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Fremløbstemperaturen til fjernvarmen er således fastsat til 80°C. Der ligger en potentiel 

mulighed for, i overgangsperioder, at sænke fremløbstemperaturen efterhånden som der opnås erfarin-

ger med samspillet med fjernvarmenetværket og drift varmepumpeanlægget, som på sigt ville kunne 

forbedre effektiviteten af varmepumpen.  

 

4.3 VIRKNINGSGRAD (COP) 

 

Varmepumpen forventes, på baggrund af leverandørtilbud, at have en COP på mellem 3,4 og 3,3, af-

hængig af årstiden. Den er i høj grad defineret af fjernvarmetemperaturen, og må forventes at kunne 

stige såfremt det er muligt at sænke fremløbstemperaturen, eller såfremt kølevandstemperaturen kan 

hæves. 

 

4.4 ENERGIMÆNGDER 

 

Energiforbruget på de eksisterende anlæg er opgjort i samarbejde med Interxion og bygger hovedsage-

ligt på måleraflæsninger og energirapporter. Kølebehovet er herfra fastsat ud fra nuværende behov og 

antaget udvikling af CPH2, og kan ses på Tabel 1.  

 

 
Tabel 1: Fremskrevet kølebehov for 2020 til 2035. 

Kølebehov 
CPH 1.1 + CPH 1.2 CPH 2.1 I alt  

[MW] [MW] [MW] 

Q4 2020 2,6 1,4 4,0 

2021 2,6 1,8 4,4 

2022 2,6 2,2 4,8 

2023 2,6 2,4 5,0 

2024 2,6 2,4 5,0 

2025 2,8 2,4 5,2 

2026 2,8 2,4 5,2 

2027 2,8 2,5 5,3 

2028 2,8 2,5 5,3 

2029 2,8 2,5 5,3 

2030 3,0 2,6 5,6 

2031 3,0 2,6 5,6 

2032 3,0 2,6 5,6 

2033 3,0 2,6 5,6 

2034 3,0 2,8 5,8 

2035 3,0 2,8 5,8 

 

 

Varmeproduktionen kan herfra beregnes med det antagne kølebehov og nævnte COP. Det antages at 

der kan leveres fjernvarme sammenlagt 9 måneder per år. Varmeproduktionen herfra kan ses på Tabel 

2. Samlet set er det årlige forventede elforbrug til køling i 2021 på 5361 MWh.  
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Tabel 2: Varmeproduktion 9 måneders driftstid fra 2020 til 2035. 

Varmeproduktion 

Varme afsat som  
fjernvarme 9 mdr. 

[MWh/år] 

Q4 2020 16.576  

2021 42.037  

2022 45.786  

2023 47.661  

2024 47.851  

2025 49.505  

2026 49.505  

2027 50.442  

2028 50.643  

2029 50.442  

2030 53.223  

2031 53.223  

2032 53.223  

2033 53.223  

2034 55.098  

2035 55.098  

 

4.5 VEDLIGEHOLDELSE UDGIFTER VP 

 

Varmepumpeleverandør har tilbudt en vedligeholdelsesomkostning på varmepumpeinstallationen på 

136.000 kr./år, som benyttes i beregningerne.     

 

4.6 ELPRIS-PROGNOSE 

 

Der benyttes en elprisprognose fra Energistyrelsens analyseforudsætninger for Energinet (AF19)8 til 

fremskrivningen af elprisen for den selvskabsøkonomiske beregning. 

 

For de samfundsøkonomiske beregninger, benyttes Energistyrelsens basisfremskrivning 20189 fra 2020 

til 2030, med en simpel lineær fremskrivning fra 2031 til 2035. 

 

4.7 ELAFGIFT 

 

Beregninger benytter elafgiften til rumvarmeforbrug fra den nye energiaftale fra 2018. PSO-afgiften anta-

ges helt udfaset efter 2022 jf. Energistyrelsens offentliggørelse. 
 

Tabel 3: Oversigt over elafgifter fra 2019 til 2021+ 

Rumvarme  
el-afgift 

2019 2020 2021+ 

[kr./MWh] [kr./MWh] [kr./MWh] 

Energiaftale 2018 257 207 155 
 

 
8 https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/analyseforudsaetninger-til-energinet  

9 Fra Energistyrelsens basisfremskrivning 2018: https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/basisshyfremskrivninger  

https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/analyseforudsaetninger-til-energinet
https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/basisshyfremskrivninger
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4.8 VÆRDI AF VARME  

 

Tabel 4 angiver værdien af den producerede fjernvarme, baseret på substitutionsprisen for Vestforbræn-

ding.  

 
Tabel 4: Værdien af den producerede fjernvarme baseret på den gældende substitutionspriser for Vest-

forbrænding. 

Måned 

Forventet  
varmepris 

[kr./MWh] 

JAN 450 

FEB 450 

MAR 227 

APR 227 

MAJ 227 

JUN 0 

JUL 0 

AUG 0 

SEP 227 

OKT 227 

NOV 227 

DEC 227 

 

Det skal bemærkes at Vestforbrænding ikke garanterer at aftage al varmen i månederne juni, juli, au-

gust, og september, men oplyser per 7/3 2019 at Vestforbrænding kan ”vælge at købe varme af Inter-

xion på udvalgte tidspunkter i perioden 1. juni til 30. september”. Det forudsættes i beregningerne at der 

er minimum 1 månedsfuldlast drift i sommerperioden.  

 

4.9 OVERSKUDSVARMEAFGIFT  

 

Overskudsvarmeafgiften i dette dokument fastholdes til den eksisterende lovgivning.  

 

Der regnes derfor med at der benyttes en overskudsvarmeafgift på 33% afgift af vederlaget fra Vestfor-

brænding. For den nuværende aftale gælder at overskudsvarmeproduktion under en COP<3 er afgiftsfri-

taget.  

 

Beregningen af overskudsvarmeafgiften vil dermed se ud som angivet nedenfor:   

 

𝑉𝑒𝑑𝑒𝑟𝑙𝑎𝑔 [𝑘𝑟. ] ∗
𝐶𝑂𝑃 − 3

𝐶𝑂𝑃
∗ 33% = 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑𝑠𝑣𝑎𝑟𝑚𝑒𝑎𝑓𝑔𝑖𝑓𝑡𝑒𝑛 

 

 

4.10 EJERSTRUKTUR 

 

Interxion ejer og driver varmepumpen, og fungerer som bygherre under projektrealiseringen.  

 

Vestforbrænding ejer og er ansvarlig for fjernvarmetilslutningen. Ejergrænsen går ved tilslutningen. 
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4.11 INVESTERINGER 

 

Den samlede investering kan opdeles i en investering i varmepumpeinstallation og en investering i fjern-

varmetilslutning. En detaljeret opgørelse over del-elementerne i de samlede investeringsomkostninger 

kan ses i Bilag C. 

 

Investeringsomkostningerne for Interxion dækker selve varmepumpen samt øvrige omkostninger bl.a. 

bygninger, mekanik, El/Automation, projektarbejde, og øvrig ekstern rådgivning. 

 

Der forventes et anlægstilskud ved salg af energibesparelsen igennem Energiselskabernes Energispa-

reindsats på omkring 11,7 mio. kr. 

 

En bruttoinvestering før udbetalte anlægstilskud udgør i størrelsesordenen 25,7 mio. kr., hvor af varme-

pumpen udgør 13,4 mio. kr., og de øvrige omkostninger udgør 12,3 mio. kr. 

 

Vestforbrænding dækker fjernvarmetilslutningsomkostningerne fra tilkoblingspunktet op til varmepum-

pens køleflader. Samlet forventes det at Vestforbrænding skal etablere ca. 240 meter rør, og er estime-

ret til at koste 3,4 mio. kr. En oversigt over tilslutningspunktet samt røropmålingen kan ses i Bilag B. 

 

Samlet brutto investeringsbehov for hele projektet er skønnet til ca. 29 mio. kr. 
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5 TIDSPLAN 
 

Der antages følgende tidsplan for projektet: 

 

Aktivitet 
2019 2020 

Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

Udarbejdelse af Interxion/Vestforbrænding kontrakt                                     

Udarbejdelse af projektforslag                                     

Myndighedsbehandling i Ballerup Kommune 

1. Behandling I Teknik og Miljøudvalget                                     

Høringsperiode                                     

Besvarelse af indkomne høringssvar                                     

2. Behandling I Teknik og Miljøudvalget                                     

Godkendelse I Byrådet                                     

Ansøgning om dispensation ved ENS                                     

Projektering                                     

Byggetilladelse ved Ballerup Kommune                                     

Udbudsproces/Indhentning af tilbud                                     

Forhandlingsrunde                                     

Kontraktindgåelser med leverandører og entreprenører                                     

Anlægsfase                                     

Testfase                                     

Overlevering af anlæg                                     

Dokumentation af energibesparelse                                     
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6 AREALAFSTÅELSER, SERVITUTTER OG GRUNDEJERAFTA-

LER 
 

Varmepumpeanlægget i sig selv placeres udelukkende på Interxions egen matrikel10, hvorfor der ikke er 

behov for hverken arealafståelser, servitutpålæg eller grundejeraftaler. Fjernvarmetilslutningspunktet 

grænser helt op til Interxions matrikel. En skitse over tilslutningspunktet kan ses på Bilag B. 

 

Fjernvarmerør op til tilslutningspunktet vil blive placeret på offentlige arealer. 

 

7 FORHANDLINGER MED BERØRTE FORSYNINGSSELSKABER 

OG VIRKSOMHEDER 
 

Projektparter er udelukkende Interxion og Vestforbrænding, 

 

Projektet kan kun realiseres i tæt samarbejde mellem begge parter, som under hele projektforløbet har 

kørt en tæt dialog. Der vil blive indgået en samarbejdsaftale mellem parterne. 

 

Begge parter har fordele ved at realisere projektet: 

 

- Vestforbrænding får billig, stabil og miljøvenlig fjernvarme som specielt i vintermånederne kan indgå 

som direkte erstatning for fjernvarme produceret på bl.a. fossile brændstoffer under spidsbelast-

ningsperioder. 

 

- Interxion har et stort ønske om at få værdi ud af den varme, som deres datacentrer udvikler, som pt. 

bliver spildt til omgivelserne. Alt den el som Interxion benytter er 100% baseret på bæredygtige 

energikilder, og at kunne benytte overskudsvarmen herfra til fjernvarmeproduktion vil ydermere 

styrke deres grønne profil. Derudover får Interxion en ekstra indtægt som følge af fjernvarmesalget, 

og sparer på vedligeholdelsesomkostninger på deres nuværende køleanlæg. 

 

Som nævnt i afsnit 4.10 er parterne blevet enige om, at Interxion ejer og driver varmepumpen, og at 

Vestforbrænding er ansvarlig for fjernvarmetilslutningen. Den største del af investeringsomkostningerne 

dækkes derfor af Interxion (25,7 mio. kr. ud af en samlet investeringsomkostning på ca. 29 mio. kr.). 

 

 

8 ØKONOMISKE KONSEKVENSER FOR BRUGERNE 
 

Som beskrevet i afsnit 9.1 under den selskabsøkonomiske vurdering af projektet vil resultatet være redu-

cerede omkostninger til varmeproduktion til glæde for Vestforbrændings fjernvarmekunder på ca. 2,5 

mio. kr. pr. år.  

 

Denne omkostningsreduktion vil indgå i Vestforbrændings samlede varmeprisberegning, og dermed 

komme fjernvarmekunderne i Ballerup Kommune til gode.  

 

10 Industriparken 20A, 2750 Ballerup. Matrikelnr.: 18dr, Ejerlav: BALLERUP BY, BALLERUP 
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9 ENERGI- OG MILJØMÆSSIG SELSKABS- OG SAMFUNDS-

ØKONOMISK VURDERING 
 

9.1 SAMFUNDSØKONOMISK VURDERING 

 

9.1.1 Metode 

 

For at vurdere om implementeringen af varmepumpen hos Interxion vil medføre en positiv samfundsøko-

nomi, sammenholdes omkostninger med den nuværende varmeproduktion med omkostningerne forbun-

det med at producere varme fra varmepumpen. Der opstilles således to scenarier: et reference scenarie 

(omkostningerne ved nuværende varmeproduktion) og et projekt scenarie (omkostningerne ved at pro-

ducere varme fra varmepumpen). 

 

Omkostningerne ved den nuværende varmeproduktion estimeres baseret på den samfundsøkonomiske 

varmepris for fjernvarme, opgjort i Samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdet, EA Energi-

analyse 2018. Eftersom varmeproduktionen fra varmepumpen varierer hen over året, anvendes de må-

nedlige samfundsøkonomiske fjernvarmepriser i analysen. Den samfundsøkonomiske fjernevarmepris 

inkluderer alle omkostninger forbundet med produktionen inklusiv de miljømæssige omkostninger.  

 

Omkostninger forbundet med at producere varme fra varmepumpen estimeres baseret på investerings-

omkostningen til varmepumpen og fjernvarmerør, drift- og vedligeholdelsesomkostninger til varme-

pumpe, elforbrug til varmepumpen samt de miljømæssige omkostninger ved produktion af varme fra var-

mepumpen. 

 

Herudover indgår omkostningerne til at drive og vedligeholde køleanlægget i reference scenariet og pro-

jekt scenariet, i det omkostningerne forbundet med køleanlægget reduceres, når varmepumpen imple-

menteres.    

 

9.1.2 Generelle forudsætninger  

 

Den samfundsøkonomiske analyse er gennemført i overensstemmelse med Energistyrelsens retnings-

linjer og forudsætninger på området: 

 

- Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, Energistyrelsen, juli 2018 

- Samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger for energipriser og emissioner, Energistyrelsen, 

oktober 2018 – revideret udgave pr. 20. november 2018. 

Tabel 5: Samfundsøkonomisk analyse - generelle forudsætninger 

Parameter Antagelse 

Tidsperiode 2020-2035 

Priser 2019- priser 

Kalkulationsrente 4% 

Nettoafgiftsfaktor 32,5 % 

Skatteforvridningstab 10% 



 

VIEGAND 
MAAGØE  SIDE 18 AF 26 

 

 

 

 

Af tabellen ovenfor fremgår de centrale forudsætninger anvendt i den samfundsøkonomiske analyse.  

Både den samfundsøkonomiske og den selskabsøkonomiske analyse er gennemført for en 15-årig peri-

ode fra 2020 til 2035. Det er antaget, at investeringsomkostningerne for både varmepumpen og fjernvar-

merør afholdes i 2020. Der er indregnet en scrapværdi for fjernvarmerøret, da det antages at have en 

levetid på 40 år, hvilket er længere end den undersøgte periode. Varmepumpen antages derimod til at 

have en levetid på 15 år svarende til den undersøgte periode. 

 

Alle priser i analysen er opgjort i faste priser i 2019 niveau og der anvendes en kalkulationsrente på 4% 

til at tilbagediskontere omkostninger og gevinster til 2019.  

 

Endvidere tillægges alle faktorpriserne nettoafgiftsfaktoren på 32,5 %. Endelige indgår afgifterne forbun-

det med elforbrug ikke direkte i den samfundsøkonomiske analyse, men de indgår i form at et ændret 

skatteforvridningstab, som antages til at være 10% af afgifterne.  

 

9.1.3 Resultater 

Analysen viser, at varmepumpen medfører en samfundsøkonomisk gevinst, på 79 mio. kr, jf. nedenstå-

ende tabel som viser forskellen mellem de samfundsøkonomiske omkostninger i reference og projekt-

scenariet.  

 
Tabel 6: De samfundsøkonomiske omkostninger i reference og projekt, nettonutidsværdi mio. kr. 

Reference Projekt Forskel 

268 189 79 

 

I figuren nedenfor fremgår ændringen mellem reference og projekt scenariet for de enkelte omkostnings-

elementer, samt det akkumulerede cashflow, som er blevet tilbagediskonteret med kalkulationsrenten på 

4%. Tal på figuren findes også i Bilag D. Figuren viser, at varmepumpeprojektet på samfundsøkonomisk 

niveau er tilbagebetalt efter 3 år. 
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Figur 3 : Forskel mellem de samfundsøkonomiske omkostninger i reference og projektscenariet, 1.000 kr. 

 

For at vurdere robustheden af resultatet er der udført en følsomhedsanalysen for centrale forudsætnin-

ger. Der er udført følgende følsomhedsanalyser:   

 

• Elpris – 25% højere og 25% lavere 

• Investering – 25% højere og 25% lavere 

• Samfundsøkonomisk fjernvarmepris – 25% højere og 25% lavere 

 

Resultaterne af følsomhedsanalysen fremgår af figuren nedenfor. Det ses, at nettonutidsværdien er po-

sitiv i alle følsomhedsanalyserne, hvilket indikerer at resultatet af analysen er robust. Det fremgår dog, at 

særligt ændringer i elprisen og den samfundsøkonomiske fjernvarmepris har betydning for det endelige 

resultat.   
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Figur 4 : Resultat af følsomhedsanalyse, nettonutidsværdi af samfundsøkonomisk analyse i 1.000 kr. 
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9.2 SELSKABSØKONOMISK VURDERING 

 

Vestforbrænding vil efter integreringen af varmepumperne hos Interxion, udnytter energien i overskuds-

varmen ved at anvende den i Vestforbrændings fjernvarmenet, som i forvejen ligger i området. Det vil 

være muligt at nyttiggøre ca. 47.500 MWh/år direkte i fjernvarmenettet, jævnt stigende mod 2030.  

 
 

For at kunne gøre dette anlægger Interxion en energicentral på Interxions grund. Energicentralen inklu-

derer et varmepumpeanlæg, der producerer kølevand til virksomheden og samtidigt varme der ledes ud 

i Vestforbrændings fjernvarmenet.  

 

Dette vil medføre: 

 

• Samlede reducerede omkostninger på ca. 5 mio. kr./år. 

• Den samlede besparelse vil i de første driftsår blive anvendt til en tilbagebetaling af Interxions in-
vestering i varmepumperne og Vestforbrændings investering i ledningsforbindelse til energicentra-
len. 

• Hvorledes den præcise fordeling af den økonomiske gevinst mellem Interxion og Vestforbrænding 
er endnu ikke fastlagt, men vil blive aftalt mellem selskaberne i forbindelse med indgåelse af ende-
lig kontrakt. 

• Reducerede omkostninger til varmeproduktion til glæde for Vestforbrændings fjernvarmekunder 
forventes at være på ca. 2.5 mio. kr. pr. år. 

• En selvskabsøkonomisk nutidsværdi på 27,2 mio. kr. (15 år, 7,5% p.a.). 
 

Herudover vil projektet medføre 
 

• Reducerede støjgener fra traditionelle kølemaskiner grundet reduceret driftstid. 

• En samlet reduktion af CO2-belastningen på 1.600 tons pr. år. 
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BILAG A PRINCIPSKITSE AF VARMEPUMPEINTEGRATION 
 

Interxion
CPH 1.1

Interxion
CPH 1.2

Frikøl

Chiller 
1-4

ATES

VP Central 1
2 x 1800 kW

Frikøl

Chiller 
5-8

Interxion
CPH 2

Frikøl

Chiller 

VP Central 2
1 x 1000 kW
1 x 1800 kW

FJV

80
°C

55
°C

Skel

22°C

17°C

22°C

17°C

30°C

20°C
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BILAG B FJERNVARMEINSTALLATION I OMRÅDET 
Fjernvarmeforsyningen i området med Interxions tilslutningspunkt K_3 

 

K_1

K_2

K_4

K_3

Node_1
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Opmåling af nødvendigt rørtræk frem til varmepumperne. 

Samlet er der opgjort 2 x 120 m = 240 m 
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BILAG C ANLÆGSOMKOSTNINGER 
 

Nedenstående tabel viser anlægsomkostninger med og uden energitilskud for Interxion. Hertil kommer Vestforbrændings andel som dækker 240m fjernvarmerør til i alt 

3.360.000 kr.  

 

Samlet brutto omkostninger for hele projektet udgør 25,7 mio. kr. + 3,36 mio. kr. = 29,06 mio. kr.  

 

Netto omkostninger for hele projektet (efter fratrukket energitilskud) udgør 17,4 mio. kr.   

 

 

Varmepumper     

2 stk 1800 kW varmepumper inkl. montage og opstart CPH 1  7.543.565 kr. 
1 stk 1000 kW varmepumpe inkl. montage og opstart CPH 2  2.095.435 kr. 
1 stk 1800 kW varmepumpe inkl. Montage of opstart CPH 2  3.771.783 kr. 

Bygninger     

Byggetilladelse til container placering  50.000 kr. 

Mekanik     

Rørbro    670.000 kr. 
Rør og fittings til kølekreds 240 10.000 kr/m 2.400.000 kr. 
Rør ekstra    480.000 kr. 
Ventiler    1.500.000 kr. 
Trykluftsforsyning    100.000 kr. 

EL/automation     

El-entreprise inkl. tavler og føringsveje    2.000.000 kr. 
Kabel fra hovedtavle til anlægstavler 250 + 200m 548 kr/m 739.800 kr. 
Brandsikring    125.000 kr. 
Målere mm.    50.000 kr. 

Diverse     

PLC styring    350.000 kr. 
Byggeplads    100.000 kr. 
Sikkerhedsfaktor på ovenstående  10%  2.197.558 kr. 

Projektarbejde     

Interne udgifter    200.000 kr. 
Udbudsproces    200.000 kr. 
Projektledelse    600.000 kr. 
Bygning, sikkerhed, støj, el/aut    500.000 kr. 

Anlægsomkostninger, Interxion, før tilskud     25.673.141 kr.  
Forventet energitilskud    -11.688.722 kr.  

Anlægsomkostninger, Interxion, netto    13.984.419 kr. 
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BILAG D DETALJERET SAMFUNDSØKONOMI 
 

 

Forskel mellem reference og fremtidig scenarie

NPV 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Varmeproduktion som fortrænges 1.000 kr 210.936 5.880 16.157 17.208 17.601 17.674 18.336 18.390 18.898 19.071 19.176 20.324 21.274 21.657 22.038 22.420 22.801

Investering i alt 1.000 kr -36.989 -38.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Energisparetiltag 1.000 kr 14.892 15.488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Scrapværdi af fjernvarmerør 1.000 kr 1.486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.783

Sparet elforbrug køleanlæg 1.000 kr 23.749 292 1.210 2.163 2.246 2.191 2.202 2.229 2.324 2.305 2.311 2.419 2.359 2.359 2.359 2.359 2.359

Elforbrug varmepumpe 1.000 kr -144.231 -2.911 -10.157 -11.554 -12.436 -12.587 -13.101 -13.264 -13.585 -13.743 -13.743 -14.638 -14.519 -14.519 -14.519 -14.519 -14.519

Sparet D&V køleanlæg 1.000 kr 12.251 927 980 1.036 1.064 1.067 1.064 1.064 1.078 1.082 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078 1.078

D&V varmepumpe 1.000 kr -2.646 -80 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240 -240

Sparede emissioner fra elforbrug til køleanlæg 1.000 kr 162 3 12 21 20 19 18 17 16 15 14 12 11 10 10 9 9

Emissioner fra elforbrug til varmepumpe 1.000 kr -986 -34 -103 -110 -110 -109 -107 -100 -96 -90 -83 -72 -67 -64 -62 -58 -57

Skatteforvridningstab 1.000 kr 695 82 172 200 221 231 258 248 243 233 224 233 -383 -388 -393 -398 -402

Total 1.000 kr 79.318 -18.823 8.031 8.724 8.365 8.246 8.429 8.344 8.638 8.632 8.737 9.116 9.513 9.894 10.272 10.652 13.812

Akk. Cashflow 1.000 kr -18.823 -10.792 -2.068 6.298 14.544 22.973 31.317 39.955 48.587 57.324 66.440 75.953 85.847 96.119 106.771 120.583

Akk. cashflow (tilbagediskonteret) 1.000 kr -18.099 -9.978 -1.838 5.383 11.954 18.156 23.798 29.195 34.137 38.726 43.158 47.440 51.558 55.506 59.286 64.380


