
Renovering af Centrumgaden   Bilag 
 

Der har været afholdt licitation på renoveringen af Centrumgaden og de indkomne 
priser viser at det er muligt at gennemføre den nordlige etape jf. projektforslaget 
(godkendt på udvalgets møde 3. marts, punkt 11) og det efterfølgende hovedprojekt 
som det blev fremvist ved byvandringen i starten af juni og senere på måneden også 
for Tilgængelighedsfølgegruppen. Det bliver ikke nødvendigt at gøre brug af det 
sparekatalog, som udvalget godkendte sammen med projektforslaget. 

De bydende har konkurreret dels på pris og dels på beskrivelser af den tilbudte 
organisation og kompetencer samt fremgangsmåde og metode til gennemførelsen af 
projektet. Efter vurdering af de afleverede tilbudsbeskrivelser tildeles opgaven til det 
vindende entreprenørfirma den 28. august. Kontrakt forventes underskrevet den 8. 
september og efter entreprenørens forberedelser af arbejderne påbegyndes de den 
28. september. 

Arbejderne udføres sammen med Novafos’ separatkloakering af gågaden. Samtidig 
med at anlægsarbejderne sættes i gang i den nordlige del af gaden fortsætter 
hovedprojekteringen af den sydlige del, så der er et færdigt udbudsmateriale klar, når 
det bliver muligt at gennemføre denne del. Både Centrumgade-følgegruppen og 
Tilgængelighedsfølgegruppen vil blive orienteret undervejs i færdiggørelsen af 
hovedprojektet. 

 


