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Revideret tids- og procesplan for samlet ko-
lonihaveindsats 

Juni 2020
 Forslag til lokalplan 182 forelægges TMU/ØKU/KMB.

Juli-september 2020
 Lokalplanforslag udsendes i høring i 12 uger. Høringsfristen forlænges med 

til i alt 12 uger, da den går ind over sommerferieperioden. Høringen afslut-
tes 20. september 2020.

 Borgermøde afholdes i høringsperioden (18. august).
 Godkendelse af dokumentation hos politimyndigheden til forventede påbud, 

der ikke overholdes af borgeren (se desuden punktet september-oktober), 
og deraf kommende politianmeldelse samt fastsættelse af beløb for tvangs-
bøder. 

September-oktober
 Møde med kolonihaveforeningerne om evt. droneflyvninger og landopmålin-

ger samt samarbejde med foreningerne i den forbindelse.
 Udvælgelse af de første 50 overbebyggelsessager i de 12 foreninger og start 

af påbudssager.

November 2020
 Vedtagelse af ny lokalplan for kolonihaver i Ballerup Kommune

December 2020 - september 2021
 Dialog med de enkelte kolonihaveejere samt foreningernes bestyrelse om 

ulovlig beboelse og om lovliggørelse af byggeriet på baggrund af den nye lo-
kalplan, tilsyn og påbud. Processen tilrettelægges sådan, at de lodder, der 
har de alvorligste overtrædelser i relation til byggeri og beboelse prioriteres 
først. Sagerne om lovliggørelse af den enkelte kolonihavelod indledes efter-
hånden, som de er klar og forventes at strække sig over hele den resterende 
projektperiode. 

Forår 2021
 Efter vedtagelse af lokalplanen udstedes en generel frist for fysisk lovliggø-

relse af al byggeri i kolonihaverne, der giver mulighed for, at kolonisterne 
kan få bragt forholdene i orden. Fristen forventes at blive til foråret (maj  
2021). 
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