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Udbudstidsplan for udbud af driftsaftale for Ballerup Super Arena (udbudsform: offentligt udbud)
Denne udbudstidsplan er kun aktuel for så vidt, at driftsmodel 1 vælges.
Styregruppen:

Søren Krøigaard (formand)

Peter Bøgelund C-BKE
Jens Overgaard C-BKE
Jens Vedel Jørgensen C-ØP

Kim Minor Funk C-ØP (projektleder)

Projektgruppen:
Kim Minor Funk, udbudskonsulent (projektleder og repræsentant fra udbud og kontraktstyring)
Peter Bøgelund C-BKE

Jens Overgaard C-BKE

Inger Krogh-Jensen
	  Aktiviteter
	Handling, opgave- og rollefordeling
	Tidsfrist 
	Gennemført 

	1) Planlægningsfasen

	Udkast til ydelsesbeskrivelse og kravspecifikation 
	Projektgruppen udarbejder udkast til ydelsesbeskrivelse og kravspecifikation  
	Ultimo november 2014
	

	Høring af udkast til ydelsesbeskrivelse og kravspecifikation 
	Udkast til ydelsesbeskrivelse og kravspecifikation sendes i høring
	Medio december 2014
	

	Bemærkninger indarbejdes i udkast til ydelsesbeskrivelse og kravspecifikation  
	Projektgruppen indarbejder bemærkninger i materialet
	Medio december 2014
	

	Udkast til udbudsmateriale 
	Projektgruppen udarbejder udkast til udbudsmateriale 
	Medio januar 2015
	

	Høring af udkast til udbudsmateriale/udbudsbekendtgørelse
	Udkast til udbudsmateriale/udbudsbekendtgørelse sendes i høring 
	Ultimo januar 2015
	

	Bemærkninger indarbejdes i udkast til udbudsmateriale/udbudsbekendtgørelse  
	Projektgruppen indarbejder bemærkninger i materialet
	Medio januar 2015
	

	Styregruppemøde med indstilling om godkendelse af udbudsmateriale/udbudsbekendtgørelse
	Styregruppen beslutter/godkender udbudsmateriale/udbudsbekendtgørelse
	Primo februar 2015
	

	Endeligt udbudsmateriale og udbudsbekendtgørelse klargøres til offentliggørelse
	Endeligt udbudsmateriale klargøres til offentliggørelse i det elektroniske udbudssystem Mercell 
	Medio februar 2015
	

	2) Offentliggørelsesfasen

	Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i Mercell
	Udbud og kontraktstyring offentliggør udbuddet i det elektroniske udbudssystem Mercell
	Medio februar 2015
	

	Orientering af potentielle tilbudsgivere
	BKE udsender orienteringsmails til potentielle tilbudsgivere om at udbuddet er igangsat.
	Medio februar 2015
	

	3) Tilbudsfasen

	Informations- og spørgemøde 
	Projektgruppen gennemfører informations- og spørgemøde med tilbudsgiverne
	Ultimo februar 2015
	

	Udkast til referat fra mødet
	Projektgruppen udarbejder udkast til referat fra mødet 
	Ultimo februar 2015
	

	Endeligt referat sendes til tilbudsgiverne
	Udbud og kontraktstyring sender endeligt referat til tilbudsgiverne 
	Ultimo februar 2015
	

	Modtagelse af skriftlige spørgsmål og evt. anmodning om supplerende materiale
	Udbud og kontraktstyring modtager skriftlige spørgsmål og evt. anmodninger om supplerende oplysninger fra tilbudsgiverne. Skriftlige spørgsmål og svar på spørgsmål afklares med projektgruppen. 
	Ultimo marts 2015
	

	Endelig besvarelse af skriftlige spørgsmål sendes til tilbudsgiverne
	Udbud og kontraktstyring sender besvarelsen af skriftlige spørgsmål og evt. supplerende oplysninger til tilbudsgiverne
	Primo april 2015
	

	Modtagelse af tilbud
	Udbud og kontraktstyring modtager og registrerer modtagelsen af tilbud fra tilbudsgiverne.
	Medio april 2015
	

	Tilbud videredistribueres
	Udbud og kontraktstyring sender kopi af tilbud til projektgruppen
	Medio april 2015
	

	4) Beslutningsfasen

	Vurdering af tilbuddenes konditionsmæssighed
	Udbud og kontraktstyring udarbejder vurdering af tilbuddenes konditionsmæssighed og sender til projektgruppen
	Ultimo april 2015
	

	Projektgruppemøde vedrørende tilbudsevaluering og indstilling af vinder 
	Projektgruppen tilbudsevaluerer og indstiller en vinder til styregruppen
	Primo maj 2015
	

	Styrgruppemøde om godkendelse af indstilling om valg af leverandør
	Styregruppen beslutter/indstiller valg af leverandør
	Primo maj 2015
	

	Oplægning af indstilling vedrørende valg af leverandør til KFU
	Indstilling om valg af leverandør sendes til KFU
	Primo maj 2015
	

	Møde i KFU
	KFU beslutter/godkender indstilling om valg af leverandør
	Ultimo maj 2015
	

	Udarbejdelse af skriftlig tildelings- samt skriftlige afslagsskrivelser 
	Projektgruppen udarbejder skriftlig tildelingsskrivelse samt afslagsskrivelser til fravalgte tilbudsgivere 
	Ultimo maj 2015
	

	Udsendelse af tildelingsskrivelse til den vindende tilbudsgiver samt afslagsskrivelser til de øvrige
	Udbud og kontraktstyring udsender tildelings- og afslagsskrivelser til tilbudsgiverne
	Ultimo maj 2015
	

	Udarbejdelse af evalueringsrapport
	Projektgruppen udarbejder endelig evalueringsrapport på sagen
	Primo juni 2015
	

	5) Kontraktindgåelsesfasen

	Kontraktmøde med valgte tilbudsgiver
	Projektgruppen inviterer den vindende tilbudsgiver til kontraktmøde 
	Primo juni 2015
	

	Kontrakt indgås/underskrives
	Ballerup Kommune og leverandøren indgår og underskriver kontrakten
	Medio juni 2015
	

	Aftalebekendtgørelse
	Udbud og kontraktstyring indrykker aftalebekendtgørelse i Mercell
	Ultimo juni 2015
	

	Kontraktperiode indledes
	Den vindende tilbudsgiver udfører opgaven  
	1.1.2016
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